Додаток 1
до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 115
від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111

Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю»
Проект «Ward (Вард)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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	[bookmark: n37]Етап реалізації
	Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)
Строк реалізації
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))
	Очікуване практичне використання отриманих результатів

	1
	2
	3
	4
	5

	Перший етап.
	Серпень-вересень 2021
Всі заходи в рамках етапу будуть проводитись он-лайн.
4 тижні від початку реалізації проекту.
	Підготовчий.
На цьому етапі готується дизайн майбутнього додатку. 
	Готовий дизайн для створення мінімально цінної розробки.
	На базі цього буде створено мінімально цінна розробка додатку на основі дизайну, який розроблено.

	Другий етап.
	Вересень – жовтень 2021 
Всі заходи в рамках етапу будуть проводитись он-лайн.
8 тижнів від початку реалізації проекту.
	MVP
На цьому етапі створюється мінімально корисний функціонал, який можна використовувати для тестування основного функціоналу. 
	Створення мінімально цінної розробки, її тестування і внесення змін.
	На базі цього буде створено робочий прототип для ОС Android.

	Третій етап.
	Жовтень – листопад 2021 
Всі заходи в рамках етапу будуть проводитись он-лайн.
16 тижнів від початку реалізації проекту.
	Робочий прототип.
Для повного функціоналу додатку йому необхідна робота з сервером, на цьому етапі буде написано ПО для серверного обладнання, Додаток для Android вже працює і отримує останні правки та тестується.
	Створення робочого прототипу, його тестування, підключення до веб-серверу.
	На базі цього буде створена фінальна версія додатку.

	Четвертий етап.
	Листопад – грудень 2021
Всі заходи в рамках етапу будуть проводитись он-лайн.
20 тижні від початку реалізації проекту.
	Реліз.
Додаток запускається у магазині. Проводиться рекламна компанія, щоб потенційні користувачі знали про існування такого додатку. Виходять матеріали у ЗМІ.
	Фінальна версія додатку, який будуть використовувати користувачі.
	Результати зазначені у розділі ІІ. 
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	[bookmark: n40]Короткострокові
	1) Розробити мобільний додаток для OS Android.
2) Провести тестування версії для OS Android.
3) Розповсюдження додатку.

	Довгострокові
	1) Завдяки додатку люди з вадами зору зможуть краще орієнтуватись у просторі, що призведе до більш простої соціалізації у суспільстві.
2) Кількість смертей серед літніх людей, що використовують додаток, спричинених несвоєчасним наданням допомоги, - зменшиться на 10-25% завдяки детектору падінь, тривожному сигналу за умови своєчасного реагування на проблему довірених контактів та/або медиків.
3) Люди з вадами зору будуть більш впевнено відчувати себе на вулиці навіть у незнайомих місцях, що дозволить їм частіше мандрувати містом.

	Числові показники досягнення
	1) 1 (один) додаток опублікований у магазині Google Play.
2) Кількість скачувань додатку кожного місяця, після його релізу у магазині, 100-500.
3) Кількість активних користувачів, кожного місяця не менше 400, після його релізу у магазині.

	Якісні показники досягнення
	Соціалізація людей з вадами зору, що використовують додаток підвищиться на 20%. Кількість смертей серед літніх людей, що використовують додаток, що були спричинені несвоєчасно наданою допомогою зменшиться на 10-25%, за умови своєчасного реагування на проблему довірених контактів. 
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	[bookmark: n43]Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)


	

	Протягом всієї дії проекту інформування громадськості буде проходити з сторінки проекту у соціальній мережі Facebook. 
Після релізу додатку у нас заплановані ефіри та прес-релізи на: Громадське радіо, Донбас UA, Укрінформ, інтернет виданнях Інформатор, Свої сіті.

	Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування
	Після закінчення проекту додаток залишається у магазинах додатків і повністю працює незалежно від подальшого фінансування проекту. Але наразі є попередні домовленості з ПРООН щодо фінансування у разі потреби розвитку подальшого функціоналу додатку.

	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)
	Реалізація цього проекту покаже, що Україна і українське ГО може створити додаток, який допоможе людям з вадами зору по всьому світу. Це надихне інші ГО на створення подібних проектів.
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