Додаток 1
до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 75/1
від «22»07.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111


Громадська організація “Центр сприяння дітям з синдромом Дауна “Бебіко””

Проект «Міні садок “Бебіко” (соціальна  послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років)»


[bookmark: n27][bookmark: n35]Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання
[bookmark: n36]Таблиця 1
	[bookmark: n37]Етап реалізації
	Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)
Строк реалізації
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))
	Очікуване практичне використання отриманих результатів

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Підбір соціальних робітників.
	серпень-грудень 2021 р.
	Формування звернення та укладання договору про співпрацю з Тернопільським міськрайонним центром зайнятості для пошуку та підбору соціальних робітників.
	Підписання Договору про співпрацю та підбір 2 соціальних робітників.
	2 соціальних робітника приступають до виконання своїх обов`язків.

	2. Планування графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””.
	серпень –грудень 2021 р.
	Опис графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””.
	Затвердження графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””.
	Впровадження графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””.

	3. Формування групи дітей з синдромом Дауна.
	серпень – грудень 2021 р.
	Складання списку групи дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””.
	Затвердження списку групи дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””.
	Початок ознайомлення з групою  дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””.

	4. Складання списку необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко””
	серпень – грудень 2021 р.
	Закупівля необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко””
	Закупівля необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко””
	Підготовка до використання Закупленого  необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко””

	5. Старт роботи “Садка “Бебіко””
	серпень – грудень 2021 р.
	Старт роботи “Садка “Бебіко””
	Старт роботи “Садка “Бебіко””
	Робота  “Садка “Бебіко””

	6. Провести онлайн зустрічі з представниками громадських організацій 14 областей України.
	серпень - грудень 2021 р.
	Провести онлайн зустрічі з представниками громадських організацій місто Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська).
	Проведення мінімум 20 вебінарів.
	Показати приклад надання соціальних послуг, вдосконалити власні навички та можливості. А також поділитись досвідом з подібними організаціями з 14 областей України.



[bookmark: n38](зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)
[bookmark: n39]Таблиця 2
	[bookmark: n40]Короткострокові
	Проведення щотижневих занять для 8 дітей з синдромом Дауна на здобуття ними навичок самообслуговування.

	Довгострокові
	По завершенню проєкту  - запис та відвідування дітей з синдромом Дауна (учасників проєкту) типового дошкільного навчального закладу. Ми маємо позитивний досвід з попередніх років (березень 2016-грудень 2020) випуску трьох таких груп. 

	Числові показники досягнення
	8 дітей з синдромом Дауна будуть готові до відвідування типового дошкільного навчального закладу.

	Якісні показники досягнення
	Набуття навичок самообслуговування групою дітей (учасників проєкту). Підготовка до режиму дня типового дошкільного навчального закладу, набуття навиків засвоєння навчального матеріалу, робота в колективі.


[bookmark: n41](зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)
[bookmark: n42]Таблиця 3
	[bookmark: n43]Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)
	Перш за все висвітлення результатів  на сторінці ГО «Центр «Бебіко» в фейсбук, на сайті www.bebiko.te.ua 
Співпраця з місцевими телеканалами TV 4, ІНТБ, UA Суспільне, Тернопіль 1
Інтернет видання: Головне, TopNews, Vision.
Створення соціального ролика про роботу та реалізацію проєкту.
	

	Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування
	Після завершення фінансування планується продовжити діяльність садка та реалізація проєкту. Адже дітки з синдромом Дауна народжуються щороку.
	

	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)
	Ми готові ділитися набутим досвідом. Неодноразово приймали участь в вебінарах та онлайн конференціях. 
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