Додаток 1
до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 110
від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111

«Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА»
Проект «Дитяча мрія»
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	[bookmark: n37]Етап реалізації
	Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)
Строк реалізації
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))
	Очікуване практичне використання отриманих результатів

	1
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	4
	5

	1. Підготовчий





	Серпень 2021р.
Проект.
Донецька область.
	Адміністративна діяльність
Методично-організаційні зустрічі з фахівцями.
Проведення навчання по PROZORRО, проведення закупівлі товарів, робіт  і послуг через електронний майданчик у системі PROZORRO
	Проведені процедури закупівель надали  можливість ефективно використати бюджетні кошти.
Завдяки методично-організаційним зустрічам з фахівцями відкореговано та сформовано оновлену коректну програму проєкту.

	Підібрано персонал, складено та  підписано договори і меморандуми, проведено навчання та  закупівля товарів, робіт  і послуг через електронний майданчик у системі PROZORRO з дотриманням всіх законодавчих норм

	2. Етап реалізації
	Друге півріччя 2021р.
Проект.
Донецька область.  
	Проведення просвітницької, консультативної та семінарсько-тренінгової роботи. Психологічний супровід, Акватерапія,  Арт-терапія, Методичний супровід, Організація дозвілля.
26-денна програма реабілітації, соціалізації для дітей з аутизмом та їх матерів.
Моніторинг і оцінка діяльності під час всієї діяльності проєкта.
Розробка анкет зворотного зв’язку, збір та аналіз отриманої інформації.
	Проходження фізичної реабілітації покращить фізичний, психоемоційний стан
	Знання  та досвід, набуті протягом 26 днів використовуються у всіх  сферах життя і батьками, і дітьми.

	3. Звітний етап
	Листопад-Грудень 2021р.
Проект.
Донецька область.  
	Складання творчого та фінансового звітів
	Звіти сформовано
	Звіти прийнято
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	[bookmark: n40]Короткострокові
	Покращення психологічного та фізичного стану 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю.

	Довгострокові
	Сформовано високий рівень впевненості 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю.
Сформовано навички спілкування 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю.
 Сформовані базові функціональні навички 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю.

	Числові показники досягнення
	28 осіб з інвалідністю з різних регіонів України отримали послуги з психологічної та фізичної реабілітації.


	Якісні показники досягнення
	Отримані знання покращать психологічний, фізичний стан учасників з різних регіонів України. 
[bookmark: _GoBack]Підвищать  рівень впевненості, стабільність, впевненості у майбутньому,   жінок-матерів, які мають дітей з інвалідністю.
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	[bookmark: n43]Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)
	Публікації будуть розміщені на офіційних сайтах Міністерства соціальної політики України, сайті Донецької облдержадміністрації, Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області,  Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, Управління соціального захисту населення, Фонду соціального захисту інвалідів. Поширення дописів у соціальних мережах на сторінках груп для осіб з інвалідністю. Поширення дописів на сайтах органів місцевого самоврядування. Публікації будуть здійснюватись протягом строку реалізації заходу

	Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування

	Якісні, розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми, зацікавленість бізнесу, втілення професійних навичок після реалізації проекту.

	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)


	Поширення позитивного досвіду та змін учасників, розміщення фото-звітів на сайтах інформування, написання листів з позитивними відгуками для обміну досвіду в громадах.
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