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Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
І. Загальна інформація про програму (проект, захід)

	Назва програми (проекту, заходу)
	Історія спорту глухих

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю
	Всеукраїнська громадська організація Спортивна федерація глухих України

	Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід)
	Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.

	Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Серпень – грудень 2020

	Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації)  програми (проекту, заходу) 
	Загальнодержавний (Всеукраїнський)

	Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації)  програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації)
	Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу)  (індикатори, показники досягнень)

	Актуальність програми (проекту, заходу)   (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації)  програми (проекту, заходу) 
	Наразі на інтернет-ресурсах відсутні історія та досягнення спорту глухих України з моменту створення незалежної держави. Оцифрування паперових документів та фотографій - одне із завдань України при переході до цифрового управління. Необхідність сканування документів та фотографій для викладення на інтернат-ресурсів допоможуть широким верствам населення України ознайомитися та вивчити історію спорту, а також використовувати ці матеріали для освітніх, наукових і інших заходах.

	Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів)
	Проведення вебінару для постановки завдань перед учасникам проекту;
Знаходження матеріалів з архіву;
Сканування, перейменування файлів, збереження файлів в папках;
Практичній тренінг з ІТ (завантаження протоколів в сховище) та створення альбомів Microsoft PowerPoint;
Завантаження матеріалів на інтернет-ресурсах.

	Загальний бюджет виконаної (реалізованої)  програми (проекту, заходу) (грн)
	223 315,90 грн

	Обсяг фінансування з державного бюджету (грн)
	183 707,41 грн

	Інформація про залучення до виконання (реалізації)  програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн)
	39 608,49 грн


 
Продовження додатка
II. Завдання програми (проекту, заходу)

	[bookmark: n33]Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання
	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання

	завдання реалізується у вигляді проекту шляхом проведення довготривалого інформаційно-просвітницького заходу
	1) Проведення вебінару для постановки завдань перед учасникам проекту;
2) Знаходження матеріалів з архіву;
3) Сканування, перейменування файлів, збереження файлів в папках;
4) Практичній тренінг з ІТ (завантаження протоколів в сховище) та створення альбомів Microsoft PowerPoint;
5) Завантаження матеріалів на інтернет-ресурсах.
	Проведення вебінару з виконавцями проєкту.
Практичний тренінг з ІТ. Складання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту
	




Захід Історія спорту глухих України 



[bookmark: n34]
 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації)  програми (проекту, заходу) та результатів

	[bookmark: n37]Етап
	Дата і місце виконання (реалізації)  програми (проекту, заходу)

	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі)
	Практичне використання отриманих результатів    (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів)

	
	
	
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Підготовчий етап
	15-30 серпня 2020р., м.Київ.
	Укладення договорів з послуг зі оцифрюванням документів і фотографій, транспортування, хостинг.
Проведення вебінару з виконавцями проєкту
	Отримання списку учасників проєкту, волонтерів.
Отримання дозволу доступу до матеріалів з архіву та їх перевезення з архіву до місця праці робочої групи.
Виконавці (технічні представники з видів спорту) отримали завдання і механізм виконання проєкту
	Поліпшити якість та навик  в організаційної роботі 

	Укладення договорів з послуг зі оцифрюванням документів і фотографій, транспортування, хостинг, оренда, проживання учасників.
Проведення вебінару з виконавцями проєкту.
	Потрібний рівень виконання завдань були виконано, поліпшили якість та навички  в організаційної роботі.
Заявлена кількість учасників отримала завдання для виконання проєкту.

	Основний етап
	01 вересня -31 жовтня 2020р. м.Київ
	Створення робочої групи для впорядкування документів та збору фотографій.
Сканування фотографій та протоколів змагань
Складання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту
	Сканування фотографій і протоколів змагань серед спортсменів з порушеннями слуху.
Викладення оцифрованих матеріалів на веб-сайті.
	Користувачі отримують практичні знання використання оцифрованих історії
	Створення робочої групи для впорядкування документів та збору фотографій.
Передача на сканування фотографій та протоколів змагань
Практичний тренінг з ІТ. Складання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту
	Потрібний рівень виконання завдань були виконано частково, а саме впорядкування документів (протоколів змагань).
Готові впорядковані документи були передані на сканування.
Виконавці та представники СФГУ отримали практичні знання використання оцифрованих історії, а також складання фотографій і інформації (презентація).

	Підсумковий етап
	01-15 грудня 2020р. м.Київ
	Моніторинг та оцінка результатів проєкту та його заходів;
	Складання звіту і оприлюднення оцінки результатів на веб-сайті, ЗМІ і соціальних мережах
	Очікування поліпшення якості та змістовності роботи працівників  СФГУ щодо використання сканованих документів.
	Моніторинг та оцінка результатів проєкту та його заходів.
	Частково викладено оцифровані матеріали та фотоальбоми  на веб-сайт.



 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	Представники 
	Кількість
	Представники 
	Кількість

	 Група людей, які цікавлять спорт глухих (учні, студенти, спортсмени, тренери, фахівці, батьки).
	 38 особи
	 Група людей, які цікавлять спорт глухих (учні, студенти, спортсмени, тренери, фахівці, батьки).
	 38 особи



 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників  програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)
Продовження додатка

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники 

	Найменування 
	Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 
	Найменування 
	Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

	 Не заплановано 
	 Не заплановано
	 Не залучалися
	 Не залучалися



 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) 
(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)
Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 
	Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо)
	Заголовок інформаційного повідомлення 
	Назва інформаційного джерела 
	Адреса розміщення (онлайн-посилання)

	Постер 
	 «Проєкт «Історія спорту глухих»
	Офіційний сайт СФГУ
	 deafsport.org.ua

	Постер 
	«Проєкт «Історія спорту глухих»
	Соціальна сторінка у Facebook СФГУ
	deafsport.org.ua

	Постер 
	«Проєкт «Історія спорту глухих»
	Соціальна сторінка Instagram СФГУ
	deafsport.org.ua

	Анонс 
	Практичний тренінг з ІТ
	Офіційний сайт СФГУ
	deafsport.org.ua

	Анонс 
	Практичний тренінг з ІТ
	Соціальна сторінка у Facebook СФГУ
	deafsport.org.ua

	Публікація 
	Підсумки практичного тренінгу з ІТ для виконавців та технічних представників з метою створення електронних альбомів видатних спортсменів
	Офіційний сайт СФГУ
	deafsport.org.ua

	Вкладка «Історія спорту». 
	протоколи змагань та фотоальбоми видів спорту.
	Офіційний сайт СФГУ
	deafsport.org.ua



 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)
Продовження додатка
	Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування                          

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Подальше утримання і поповнення оцифрованих матеріалів в веб-сайту за власний рахунок та коштів спонсорів
	Подальше утримання і поповнення оцифрованих матеріалів в веб-сайту СФГУ за власний рахунок та коштів спонсорів.




 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	щодо позитивного досвіду, крім інформації на власному веб-сайті СФГУ http://deafsport.org.ua/ можливе інформування в соцмеражах Facebook, Instagram.
	Анонси заходу на сайті СФГУ (deafsport.org.ua) та соціальній сторінці Instagram  та Facebook СФГУ були опубліковані завчасно.



 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

V. Підсумок
Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Фонд пропонує вважати, що мета заходу «Історія спорту глухих України» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) заходу.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: завдяки он-лайн семінару та практичного тренінгу набуто нові знання та навички щодо складання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту і добре виконають завдання 67%  слухачів (15 осіб).

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): до заходу долучилися 38 осіб з числа інвалідністю з вадами слуху (учні, студенти, спортсмени, тренери, фахівці, батьки). 

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): охоплено учасників також 11 областей України (із 14 необхідних). Ситуація спричинена поширенням коронавірусної інфекції серед населення України та відповідно зменшення учасників заходу.

[bookmark: n32]Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 
119 040,00 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації)  програми (проекту, заходу): 
анонси заходу на сайті СФГУ (deafsport.org.ua) та соціальній сторінці Instagram  та Facebook СФГУ були опубліковані завчасно.

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.
Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.
