
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2033/4

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями» ВГОІ ТО ДІМФО

	Назва проекту: "Арт-терапія в умовах воєнного стану"


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
013.0 соціальна адаптація;
2) строк виконання (реалізації) проекту: серпень – листопад 2025;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):
з 03.07.2025 по 30.09.2025;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався):
Волинська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Сумська, Харківська, Херсонська області та м. Київ;
4) мета проекту: 
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти, соціальна адаптація осіб з інвалідністю, розкриття їх творчого потенціалу, проведення тренінгів, майстер-класів з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва для психічного та емоційного розвантаження осіб з інвалідністю, особливо в умовах війни та воєнного стану. Передача та поширення досвіду роботи в місцевих осередках організації щодо використання методу арт-терапії як базового елементу адаптації у суспільстві осіб з інвалідністю.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
Забезпечення виконання проекту




Підготовка до проведення занять, отримання рішень про надання соціальної послуги


Підготовка та проведення майстер-класів: стабілізація емоційно-психологічного стану учасників проекту





Заключний етап: підготовка звітності
	Формування робочої команди проекту,
інформування громадськості про відбір учасників
проекту


Формування групи спеціалістів, визначення виконавців, заключення договорів з отримувачами послуги

Визначення виконавців, закупівля матеріалів та оренда необхідного обладнання для проведення майстер-класів з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

Підготовка фінансової та аналітичної звітності щодо виконання проекту
	Сформовано робочу команди проекту,
інформацію про реалізацію проекту розміщено в соціальних мережах,
відібрано учасників проекту

Заключені договори із спеціалістами, визначені виконавці, отримано 31 рішення про надання соціальної послуги, підписано 30 договорів із отримувачами соціальних послуг

Підготовлена база для надання соціальних послуг методами арт-терапії. Проведено 18 групових занять






Подано щоквартальний моніторинговий звіт до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
	Проект виконується (реалізується) відповідно до Опису згідно з договором від 03.07.2025 № 642



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	30
	15
	-
	31
	17
	28



4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

	013.0 соціальна адаптація
	Психологи

Соціальні працівники

Спеціалісти
	

7
	

6



5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)
Інформацію щодо реалізації проекту розміщено у соціальних мережах на сторінках ГО «ТО ДІМФО»:
https://www.facebook.com/groups/to.dimfo 
https://www.instagram.com/vgoi_dimfo/ 
 
