

Додаток 5
до Договору про виконання (реалізацію)
програми (проекту, заходу) № 105
від « 28 » 07 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду соціального захисту інвалідів
від 10.12.2020 № 111

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання договору

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями»

(найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю)

«Будуй своє життя – все можливо»

(назва програми (проекту, заходу))

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до наказу Фонду соціального захисту інвалідів від « 28 » липня 2021р. № 105

I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

1. Пріоритетне завдання, затверджене Мінсоцполітики, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід)

Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими.

2. Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) _ серпень - грудень 2021 року _____

3. Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) всеукраїнський _____

4. Мета програми (проекту, заходу) *(одним реченням: у першій частині – заплановані досягнення завдяки виконанню(реалізації) програми (проекту, заходу), у другій – шляхи виконання (реалізації))*

Надання молоді з інвалідністю можливості самореалізації, надання базових знань для створення бізнес-проектів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю.

Проведення навчального семінару для 15 зацікавлених осіб з інвалідністю для реалізації їх можливостей та відкриття власної справи.

5. Актуальність програми (проекту, заходу) *(актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу))*

Працевлаштування молоді з інвалідністю є на сьогодні однією з основних проблем. Невідповідність соціальної допомоги, відсутність робочих місць залишає людей з інвалідністю за межею бідності. Даний проект має на меті відібрати 15 молодих людей з інвалідністю, зробити із ними семінари-тренінги,

навчити їх писати бізнесові та соціальні проекти і шукати шляхи для їх реалізації з метою працевлаштування людей з інвалідністю.

6. Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів)

Проведення навчального семінару для 15 зацікавлених осіб з інвалідністю для реалізації їх можливостей та відкриття власної справи. Створення 15 бізнес-проектів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю. Сприяння в реалізації кращих з них.

7. Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) 106500,00 грн. (сто шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)

8. Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) 90 500,00 грн. (дев'яносто тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

9. Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (сума співфінансування) 16 000,00 грн. (шістнадцять тисяч 00 копійок).

II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)) | | Фактичні показники | |
|--|--|---|--|
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Інформування керівників обласних осередків та партнерів організації про реалізацію проекту. | Надання інформації через соціальні мережі, засоби електронного та телекомунікаційного зв'язку. | Інформування керівників обласних осередків та партнерів організації про реалізацію проекту. | Відібрано учасників семінару-тренінгу |
| 2. Проведення навчального тренінгу «Будуй своє життя – все можливо». | Надання базових знань для створенню бізнес-проектів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю. | Проведено навчальний семінар-тренінг «Будуй своє життя – все можливо». | Часниками заходу написано 15 власних бізнес-проектів |
| 3. Відеозапис семінару-тренінгу | Монтаж відеозаписів навчального тренінгу | Проведено відеозапис семінару-тренінгу | Відеозаписи розміщено на ютуб-каналі Об'єднання |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

II. Інформація щодо результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

| Етап | Дата та місце виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|--|
| | | | Планові показники (відповідно до опису програми (проєкту, заходу)) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проєкту, заходу)) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап проєкту | липень-вересень 2021 | Формування робочої команди проєкту, інформування громадськості про відбір учасників відбір учасників проєкту | Публікація інформації в мережі Інтернет. Визначення місця та учасників проведення заходу. | Публікація інформації в мережі Інтернет на сторінці організації. Визначено місце: пр. Оболонський 39-В заходу. | Визначення учасників проєкту | Відібрано 20 учасників проєкту, з них 19 осіб з інвалідністю |
| Підготовчий етап проєкту | липень-вересень 2021 | Формування групи лекторів, Придбання та оренда необхідного обладнання, визначення виконавців, заключення договору. | Визначення тренерського складу заходу; остаточне узгодження точних дат проведення тренінгових занять. Підготовка роздаткових матеріалів | Визначено тренерський склад заходу; узгодження точних дат проведення тренінгових занять. Підготовлено роздаткові матеріали | Підготовка бази для проведення тренінгу | Підготовлено базу для проведення семінару-тренінгу |
| Основний етап | жовтень-листопад 2021 | Теоретична та практична підготовка учасників проєкту до написання ініціативних бізнесових проєктів | Проведення навчального семінару-тренінгу «Будуй своє життя – все можливо». | З 22 по 26 листопада 2021 р. проведено семінари-тренінги, в тому числі через ZOOM, по написанню бізнесових та соціальних проєктів | Створення учасникам і тренінгу власних бізнес-проєктів | Учасниками заходу створено 15 власних бізнес-проєктів |
| Заключний етап | листопад – грудень | Підведення підсумків та | Творчий, фінансовий, | Підготовлено творчий, | Отримання досвіду | Отриманий досвід |

| | | | | | | |
|--|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|
| | 2021 | подання звітності щодо реалізації проекту | інформаційний (фото, відео) звіт за проектом | фінансовий, інформаційний (фото, відео) звіт за проектом | написання та реалізації проектів | написання проектів |
|--|------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|

За підсумками виконання проекту було досягнуто очікуваних результатів. Фактичні показники відповідають плановим. Учасники проекту отримали досвід написання власних проектів. 7 із створених проектів подано на різні конкурси для реалізації, а 4 визнано пережождцями конкурсів та рекомендовано для реалізації.

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії) | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
|---|---------------|---|--------------|
| Представники всього: 20 учасників, з них, осіб з інвалідністю-15 | Кількість: 20 | Представники всього: 21 з них: осіб з інвалідністю - 19 в т.ч. жінок -13; чол. –6 осіб з інвалідністю | Кількість:21 |

Планові показники відповідають фактичним. Всі учасники взяли участь у заході особисто (15 учасників, або через ZOOM - 6 учасників)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
|---|---|---|---|
| Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)) | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)) | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| 10 осередків організації: Вінницький обласний місцевий осередок, Волинський обласний місцевий осередок, Житомирський обласний місцевий осередок, Київський міський місцевий осередок, Київський обласний місцевий осередок, Львівський обласний місцевий осередок, Одеський обласний місцевий осередок, Полтавський обласний місцевий | Підбір учасників для участі у проекті | 10 осередків організації: Вінницький обласний місцевий осередок, Волинський обласний місцевий осередок, Житомирський обласний місцевий осередок, Київський міський місцевий осередок, Київський обласний місцевий осередок, Львівський обласний місцевий осередок, Одеський обласний місцевий осередок, Полтавський обласний місцевий | Відібрано 21 учасник проекту |

| | | | |
|---|--|---|--|
| осередок, Чернігівський обласний місцевий осередок, Хмельницький обласний місцевий осередок; партнерська організація ТО «Студія ДІМФО» | | осередок, Чернігівський обласний місцевий осередок, Хмельницький обласний місцевий осередок; партнерська організація ТО «Студія ДІМФО» | |
|---|--|---|--|

Планові показники відповідають фактичним

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)

| Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоэфір, пост тощо) | Назва публікації, рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий) | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата та номер публікації друкованого видання) |
|---|---|------------------------------|--|
| Пости в соціальних мережах | Всеукраїнський | Facebook, Viber | https://www.facebook.com/groups/to.dimfo та https://www.facebook.com/StudioDIMFO : 14.11.2021, 19.11.2021; Viber: ДІМФО: 14.11.2021, 16.11.2021-26.11.2021. |

Планові показники відповідають фактичним

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
|---|--|
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)) | Фактичні показники |
| Подальший план реалізації створених під час виконання даного проекту нових молодіжних проектів є одним з механізмів продовження реалізації проекту після завершення його фінансування в рамках конкурсу | Реалізація створених під час виконання даного проекту нових молодіжних проектів є одним з механізмів продовження реалізації проекту після його завершення. 7 із створених проектів подано на різні конкурси для реалізації, а 4 визнано пережожцями конкурсів та рекомендовано для реалізації. На протязі 2022 року організація буде сприяти реалізації всіх створених учасниками заходу проектів. |

Планові показники відповідають фактичним.

| | |
|--|---|
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)) | Фактичні показники |
| Інформація про реалізацію успішних проектів буде висвітлюватись в соціальних мережі та на інтернет-сторінці організації та сайті Фонду соціальної зайнятості інвалідів | Інформація про щодо успішних проектів буде висвітлюватись в соціальних мережі та на інтернет-сторінці організації та сайті Фонду соціальної зайнятості інвалідів по мірі їх реалізації. |

Планові показники відповідають фактичним.

Перелік додаткових матеріалів (за наявності)

Керівник громадського об'єднання



Антон Букало
(ініціали, прізвище)

14 __січня__ 2022 року