

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання договору

ВГО Спортивна федерація глухих України

(найменування громадського об'єднання)

Історія спорту глухих України

(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до рішення Фонду соціального захисту інвалідів від 11.08.2020 № 3

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) (зазначити заплановані досягнення завдяки реалізації програми (проекту, заходу))

1) **Всім користувачем частково доступно архів історії спорту глухих (протоколи змагань та фотоальбоми з результатами змагань).**

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

№ з/п	Захід	Місце реалізації	Строки реалізації
1	2	3	4
1	Історія спорту глухих України	03150, Україна, м.Київ, Велика Васильківська 74, оф.30	07 жовтня по 15 грудня 2020 року

3. Учасники програми (проекту, заходу)

№ з/п	Назва програми (проекту, заходу)	Відповідальний виконавець	Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу)	Цільова аудиторія
1	2	3	4	5
1	Історія спорту глухих України	Какуєв Олександр Олегович	38 особи	Група людей, які цікавлять спорт глухих (учні, студенти, спортсмени, тренери, фахівці, батьки).

4. Залучені спеціалісти

№ з/п	Назва програми (проекту, заходу)	Фах, спеціалізація залучених спеціалістів	Кількість залучених спеціалістів
1	2	3	4
1	-	-	-

5. Об'єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

№ з/п	Опис та перелік завдань	Результативні показники (показники досягнень, динаміка змін показників)		Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)	Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії
		одиниця виміру	кількість		
1	2	3	4	5	6
1	Укладення договорів з послуг зі оцифруванням документів і фотографій, транспортування, хостинг, оренда, проживання учасників.	Чол.	3	Умови виконано повністю.	Потрібний рівень виконання завдань були виконано, поліпшили якість та навички в організаційної роботи.
2	Проведення вебінару з виконавцями проекту.	Чол.	17	Умови виконано повністю.	Заявлена кількість учасників отримала завдання для виконання проекту.
3	Створення робочої групи для впорядкування документів та збору фотографій.	Чол.	3	Умови виконано повністю.	Потрібний рівень виконання завдань були виконано частково, а саме впорядкування документів (протоколів змагань).
4	Передача на сканування фотографій та протоколів змагань	Чол.	2	Умови виконано повністю.	Готові впорядковані документи були передані на сканування.
5	Практичний тренінг з ІТ. Складання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту	Чол.	26	Умови виконано повністю.	Виконавці та представники СФГУ отримали практичні знання використання оцифрованих історії, а також складання фотографій і інформації (презентація).
6	Моніторинг та оцінка результатів проекту та його заходів.	Чол.	2	Умови частково виконано. Обсяг роботи вийшло значно більше і вимагає багато часу.	Частково викладено оцифровані матеріали та фотоальбоми на веб-сайт.

7. Інформація щодо практичного використання отриманих результатів. Зазначити результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від

реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу).

Завдяки он-лайн семінару та практичного тренінгу набуто нові знання та навички щодо складання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту і добре виконують завдання 67% слухачів (15 осіб).

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

№ з/п	Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат)	Виділені бюджетні кошти (грн)	Фактично використані бюджетні кошти (грн)	Кошти, залучені громадським об'єднанням (грн)
1	2	3	4	5
1	Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів).	8840,00	8840,00	0,00
2	Послуги розміщення в готелі	10 200,00	10 200,00	0,00
3	Послуги збільшення обсягу пам'яті інтернет-ресурсу	500,00	500,00	0,00
4	Послуги оцифрування матеріалів А4	112500,00	99500,00	0,00
5	Оренда офісного приміщення	36600,00	36600,00	0,00
6	Послуги розміщення в готелі	1800,00	1800,00	0,00
7	Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного працівника	23571,00	23571,00	0,00
8	Нарахування 5,5%	1296,405	1296,405	0,00
9	Послуги хостингу	1 400,00	1 400,00	0,00
10	Комплексне дворазове (сніданок та вечеря) харчування учасників семінару	0,00	0,00	10 000,00
11	Оплата витрат на проїзд учасників програм (які залучені до виконання проектів, заходів)	0,00	0,00	3 698,49
12	Оренда актового залу (конференц-залу)	0,00	0,00	8 000,00
13	Оренда офісу СФГУ	0,00	0,00	17 910,00
	Усього:	196 707,405	183 707,405	39608,49

9. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

№ з/п	Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу	Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання	Назва публікації (програми)	Дата публікації (ефіру)
1	2	3	4	5
1	Офіційний сайт СФГУ	всеукраїнський	Постер «Проект «Історія спорту глухих»	07.10.2020
2	Соціальна сторінка у Facebook СФГУ	всеукраїнський	Постер «Проект «Історія спорту глухих»	16.11.2020
3	Соціальна сторінка Instagram СФГУ	всеукраїнський	Постер «Проект «Історія спорту глухих»	16.11.2020
4	Офіційний сайт СФГУ	всеукраїнський	Анонс Практичний тренінг з ІТ	10.11.2020
5	Соціальна сторінка у Facebook СФГУ	всеукраїнський	Анонс Практичний тренінг з ІТ	17.11.2020
6	Офіційний сайт СФГУ	всеукраїнський	Підсумки практичного тренінгу з ІТ для виконавців та технічних представників з метою створення електронних альбомів видатних спортсменів	23.11.2020
7	Офіційний сайт СФГУ	всеукраїнський	Вкладка «Історія спорту». Додані протоколи змагань та фотоальбоми видів спорту.	31.12.2020

10. Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування.

Подальше утримання і поповнення оцифрованих матеріалів в веб-сайту СФГУ за власний рахунок та коштів спонсорів.

11. Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу).

Анонси заходу на сайті СФГУ (deafsport.org.ua) та соціальній сторінці Instagram та Facebook СФГУ були опубліковані завчасно.

12. Перелік додаткових матеріалів (за наявності)
Додається додаток, акти виконаних робіт, фотозвіт.

Керівник громадського об'єднання

Касіцький Леонід Федорович
(ініціали, прізвище)

14 січня 2021 року

Затверджений підсумковий звіт прийнято.

Михайлик Віталій Вадимович
(посадова особа структурного підрозділу
Фонду соціального захисту інвалідів,
відповідального за співпрацю з
громадськими об'єднаннями)

[Підпис]
(підпис)

Розенко О.В.
(ініціали, прізвище)

15 01 2021 року