

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ про виконання договору

Унікальний код реєстрації¹/Реєстраційний номер²

Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ 37306595

Найменування³ інституту громадянського суспільства

Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бєбіко»»

Назва програми (проекту, заходу)

Надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна (013.0 «Соціальна адаптація»)

Програма (проект, захід) виконується (реалізується) відповідно до наказу (рішення) Рішення від 20 вересня 2023 р. № 1;

1. Загальна інформація про програму (проект, захід)

1) пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано програму (проект, захід)

надання послуги соціальної адаптації для набуття дітьми та молоддю з інвалідністю навиків самообслуговування, організацію дозвілля, розвитку навичок та ін..;

2) строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

з 24 жовтня 2023 р. до 31 грудня 2023 року.

3) адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Тернопільська, Одеська, Львівська, Житомирська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Хмельницька, Луганська, Донецька, Кіровоградська, Вінницька області;

4) мета програми (проекту, заходу) (одним реченням)

Шляхом забезпечення умов для соціальної адаптації формувати та підтримати навички самообслуговування, надати психологічну підтримку для дітей та молоді з синдромом Дауна.;

5) актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу))

В час війни підвищена тривожність, депресивний стан у дітей та молоді з синдромом Дауна, тому надзвичайно важливо, щоб вони продовжили план свого розвитку, мали зайнятість та дозвілля для подолання негативних наслідків війни;

б) цільова аудиторія програми (проекту, заходу)

Діти та молодь з синдромом Дауна віком 9-18 років.

2. Основні заходи щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Порядковий номер	Найменування заходу	Місце реалізації	Строки реалізації
1	Скласти та затвердити план організації надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна.	Приміщення ГО «Центр «Бebіко»» та онлайн.	Жовтень 2023 року
2	Провести анкетування; скласти плани індивідуального розвитку для учасників проекту.	Приміщення ГО «Центр «Бebіко»» та онлайн.	Жовтень 2023 року
3	Розпочати роботу з надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна щоденно з 9:00 до 18:30	Приміщення ГО «Центр «Бebіко»» та онлайн.	Жовтень – грудень 2023 року
4	Підготувати звітні документи. Провести письмове анкетування для аналізу результативності проекту.	Приміщення ГО «Центр «Бebіко»»	Грудень 2023 року

3. Інформація про результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та умов договору

Порядковий номер	Опис та перелік завдань	Результативні показники		Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)
		планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) ⁴	фактичні показники	
1	Скласти та затвердити план організації надання послуги	34	43	

	соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна.			
2	Провести анкетування; скласти плани індивідуального розвитку для учасників проекту.	34	43	
3	Розпочати роботу з надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна щоденно з 9:00 до 18:30	34	43	
4	Підготувати звітні документи. Провести письмове анкетування для аналізу результативності проекту.	34	43	

4. Безпосередні учасники програми (проекту, заходу)

Порядковий номер	Найменування заходу	Кількість учасників, залучених до заходу				
		планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії		фактичні показники цільової аудиторії ⁵		
		усього учасників	усього учасників — осіб з інвалідністю ⁶	усього учасників, з них жінок	усього учасників — осіб з інвалідністю ⁷ , з них жінок	усього учасників — тимчасово переміщених осіб ⁸ , з них жінок
1	Скласти та затвердити план організації надання послуги	34	34	43 (18)	16	6 (0)

	соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна.					
2.	Провести анкетування; скласти плани індивідуального розвитку для учасників проекту.	34	34	43 (18)	16	6 (0)
3	Розпочати роботу з надання послуг соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна щоденно з 9:00 до 18:30	34	34	43 (18)	16	6 (0)
4	Підготувати звітні документи. Провести письмове анкетування для аналізу результативності проекту.	34	34	43 (18)	16	6 (0)

5. Кількість охоплених учасників програми (проекту, заходу) 43.

6. Залучені спеціалісти (фахівці)

Порядковий номер	Найменування заходу	Спеціалізація залучених спеціалістів (фахівців)	Кількість залучених спеціалістів (фахівців)		
			усього залучено, з них	усього залучено осіб з інвалідністю ⁹	усього залучено тимчасово переміщені

			жінок	, з них жінок	х осіб ¹⁰ , з них жінок
1	Скласти та затвердити план організації надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна.	Керівник проекту - 1 Психологи - 5	6 (3)	0	1(1)
2	Провести анкетування; скласти плани індивідуального розвитку для учасників проекту.	Керівник проекту - 1 Психологи - 5	6 (3)	0	1(1)
3	Розпочати роботу з надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна щоденно з 9:00 до 18:30	Керівник проекту - 1 Психологи - 5	6 (3)	0	1(1)
4	Підготувати звітні документи. Провести письмове анкетування для аналізу результативності проекту.	Керівник проекту - 1 Психологи - 5	6 (3)	0	1(1)

7. Юридичні особи, які виступили партнерами під час виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) _____
(найменування, місцезнаходження, контакти)

8. Інформаційний супровід під час виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Порядковий номер	Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіофір, пост тощо) та його назва	Рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий)	Назва публікації	Дата публікації (ефіру)	Адреса розміщення (онлайн-посилання (якщо в електронному форматі), номер публікації друкованого видання)

1	Пост. Старт реалізації проекту	Міжнародний	Старт реалізації проекту	01.11.2023	https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid02Xp4vkusKzBa31LKv6bi91kxZPykHLmsfiruras6e8aDV4VJM3qkNCRWbfj2sUqkv1
2	Пост. Про хід реалізації проекту	Міжнародний	Про хід реалізації проекту	16.11.2023	https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid033Yw4mr9n9LFbF3Mr4PMpihgL4NCbsnrCJoegCXhYJh1TqtAZEbUj1ykkfU5VBvHl
3	Пост. Про хід реалізації проекту	Міжнародний	Про хід реалізації проекту	24.11.2023	https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid0foLc5rMTZZCt1byogboCD7SBW5QZSfMxewsyeuaa3tr7JvmdfTF9uBu2UNo8GHtgl https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid0kgJgQqzKqfyd45X2u7e4zrQ5Yovo8LVuQq8L15onrUVBEbFH33rbWxr4iXd7DDq1
4	Пост. Про хід реалізації проекту	Міжнародний	Про хід реалізації проекту	27.11.2023	https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid02wox439c3u3Bw1DfbmmvatTeFJKj93GghZHua3Wf8tAkKj4EtL7ptdjokMPabG4NHl https://www.facebook.com/reel/761420422668315
5	Пост. Про хід реалізації проекту	Міжнародний	Про хід реалізації проекту	05.12.2023	https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid0398MhM4Lyd13sCoYJ7spyHCXsiKfS8jWauc2osTpggKJLjVqpCry293ZiLAYFI https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid02FNtNZ9JHjWwiKNGYDpDfL8ZJyVT1mDvce6FkWp3PoGYFCGeJju9W5FKCYEinZsTI
6	Пост. Про хід реалізації проекту	Міжнародний	Про хід реалізації проекту	19.12.2023	https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid026FegZu6YJJwSfSPBvReXGaFaPjt5x7WxYsS8n4wxYde5vKvTZqR9Q4sYhMp2ixjGl


9. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів¹¹

Порядковий номер	Види інформаційно-методичних матеріалів	Назви інформаційно-методичних матеріалів	Спрямованість	Кількість	Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
------------------	---	--	---------------	-----------	--

10. Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)¹² Після завершення реалізації проекту ми плануємо продовжити пошук фінансування. Зокрема плануємо подати заявку на конкурс проектів оголошений Департаментом соціального захисту населення Тернопільської ОДА, а також у перспективі в конкурсі Міністерства соціальної політики.

11. Перелік додаткових матеріалів¹³

Керівник



Ольга Гордієнко
(підпис) (власне ім'я та прізвище)