

Додаток 5
до Договору про виконання (реалізацію)
програми (проекту, заходу) № 74
від «19» липня 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду соціального захисту інвалідів
від 10.12.2020 № 111

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконання договору

Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання інвалідів Чорнобиля «Прип'ять-Центр»

(найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю)
«Навчальний курс комп'ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на
ЧАЕС».

(назва програми (проекту, заходу))

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до наказу Фонду соціального захисту
інвалідів від _____ № _____

I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

1. Пріоритетне завдання, затверджене Мінсоцполітики, на реалізацію якого
спрямовано програму (проект, захід)

1.1 Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і
можливостей жінок та дівчат з інвалідністю

1.2 Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, та реалізація права на працю на рівні з
іншими

2. Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Червень-листопад 2021 року

3. Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми
(проекту, заходу) Всеукраїнський

4. Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині –
заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у
другій – шляхи виконання (реалізації) Актуальність програми (проекту, заходу)
(актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації)
програми (проекту, заходу) Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту,
заходу) (до 50 слів)

Збільшення кількості жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС, які
підвищують рівень комп'ютерної грамотності для збільшення спроможності
працевлаштування, в тому числі на дому, інтеграції в суспільне життя, полегшення
свого повсякденного життя, шляхом проведення навчальних курсів.

5. Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу)
(грн) (число/пропис) 467302грн

Чотириста шістьдесят сім тисяч триста дві гривні,00коп)

6. Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) (число/пропис) 392707

Триста дев'яносто дві тисячі сімсот сім гривень,00коп

7. Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (сума спієфінансування) (грн)(число/протис) **74595грн**
Сімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень,00коп

II. Завдання програми (проекту, заходу)

Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу))		Фактичні показники	
Завдання програми (проекту, заходу)	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання	Завдання програми (проекту, заходу)	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання
Організувати, та реалізувати проведення навчального курсу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка проекту 2. Організаційні заходи щодо можливого залучення навчального центру, готельного комплексу, авто перевізника. 3. Організація роботи щодо залучення обласних підрозділів до виконання проекту. 4. Укладання угод з надавачами послуг. 5. Облаштування навчальних місць на базі конференц-залу, проведення, супровід навчального курсу відповідно до плану, та графіку. 6. Закриття проекту з врученням сертифікатів. 7. Опитування осіб, які пройшли курс навчання та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань, працевлаштування; Проведення необхідних платежів; Виконання звітності 	Організувати, та реалізувати проведення навчального курсу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розробили проект 2. Провели організаційні заходи щодо визначення можливих надавачів послуг з навчання, готельного комплексу, авто перевізника. 3. Провели організаційні роботи в обласних підрозділах щодо їхнього залучення до виконання проекту. 4. Організували учасників заходу, склали списки. 5. Уклали угоди з надавачами послуг. 6. Облаштували навчальні місця на базі конференц-залу Готельно-ресторанного комплексу «Тиса», реалізували навчального курсу відповідно до плану, та графіку. 7. Провели закриття проекту з врученням сертифікатів. 8. Провели опитування осіб, які пройшли курс навчання та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань, працевлаштування; Провели всі необхідні платежі; Виконали звітність

Фактичні показники відповідають плановим показникам

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

III. Інформація щодо результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Етап	Дата та місце виконання (реалізації) програми	Назва та суть заходу для реалізації етапу	Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників)	Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та
------	---	---	---	--

	(проекту, заходу)		(у числовому та/або якісному вимірі)		довгострокових результатів)	
			Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу))	Фактичні показники	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу))	Фактичні показники
1 етап	Червень 2021, м.Київ,вул. Пожарського1,к в.53	Підготовчий: Зробити всі необхідні підготовчі дії для безпосередньої реалізації навчального курсу	Розробка проекту; Організаційні заходи щодо можливого залучення навчального центру, готельного комплексу, авто перевізника; Організаційні заходи щодо залучення обласних підрозділів до виконання проекту; Укладання угод з надавачами послуг;	Розроблено проект щодо участі 40 осіб; Сформована група учасників навчального курсу в кількості 40 осіб; Визначені надавачі послуг	Результати першого етапу, нададуть можливість сть розпочати виконання другого етапу	Результати першого етапу, надали можливість розпочати виконання другого етапу
2 етап	Серпень 2021 року; Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.Велика кільцева 4-Б;	Етап безпосереднього проведення навчального курсу: Безпосередньо провести 12-денний навчальний курс комп'ютерної грамотності 40 чорнобильців, осіб з інвалідністю	Облаштування навчальних місць на базі конференц-залу, проведення, супровід навчального курсу комп'ютерної грамотності 40 чорнобильців, осіб з інвалідністю відповідно до програми та плану (Закриття начального процесу з врученням сертифікатів. Проведення платежів;	Облаштували навчальні місця на базі конференц-залу Готельно-ресторанного комплексу «Тиса», реалізували навчальний курс комп'ютерної грамотності 40 чорнобильців, осіб з інвалідністю відповідно до програми та плану Закрили начальный процес з врученням сертифікатів. Провели платежі	40 учасників навчального курсу отримають знання, сертифікати про навчання, які збільшать їхні можливості щодо працевлаштування, інтегрування в суспільне життя, полегшення свого повсякденного життя та підвищення матеріального стану; Результати другого етапу, нададуть можливість розпочати виконання	40 учасників навчального курсу отримали знання сертифікати про навчання, що збільшило їхні можливості щодо працевлаштування, інтегрування в суспільне життя, полегшення свого повсякденного життя та підвищення матеріального стану; Результати другого етапу, надали можливість розпочати виконання третього етапу

					третього етапу	
3 етап	листопад 2021 року, м.Київ, вул. Пожарського 1, к в.53	Підсумковий: Проведення опитування чорнобильців з інвалідністю, виконання платежів, звітності	Опитування чорнобильців з інвалідністю, за допомогою ZOOM, які пройшли курс навчання та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань,працевлаштування; Проведення необхідних платежів;Виконання звітності	Проведено опитування чорнобильців з інвалідністю, за допомогою ZOOM, які пройшли курс навчання та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань,працевлаштування; Здійснили необхідні платежі;Виконали звітність	Проведене опитування, щодо практичного використання отриманих знань,працевлаштування, надасть можливість зробити висновок щодо ефективності проведеного навчального курсу, його корисності та подальшого проведення подібних навчальних курсів; Виконання всіх платежів, та необхідної звітності, надасть можливість успішно завершити захід	Проведене опитування, щодо практичного використання отриманих знань,працевлаштування, показало практичне використання отриманих знань в користуванні електронними сервісами запровадженими в медицині-сайт «HELSI», оплата комунальних платежів, купівля білетів на транспорт, користування сайтами державних установ, інтернет магазинів, декілька осіб на дому виконують роботу для підприємств з підготовки документів. Також виявлено зацікавленість в продовженні таких курсів, в опануванні вищого рівня програм, наприклад «Фотошоп», 1С, інші, що говорить про необхідність подальшого проведення подібних навчальних курсів; Завершені платежі, та виконана необхідна звітності, надали можливість успішно

						завершити захід
--	--	--	--	--	--	-----------------

Очікувані результати при реалізації заходу були досягнуті, які мають суспільну цінність в тому, що чорнобильці з інвалідністю стали на рівні з іншими більш пристосованими до запровадження цифрових технологій в повсякденному житті, отримали можливість працевлаштування. Фактичні показники заходу відповідають плановим.

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії)		Фактичні показники цільової аудиторії	
Представники (всього: з них, осіб з інвалідністю, в т.ч. жін./чол. – особи з інвалідністю)	Кількість	Представники (всього: з них, осіб з інвалідністю, в т.ч. жін./чол. – особи з інвалідністю)	Кількість
Жінки з інвалідністю, постраждали від аварії на ЧАЕС.	40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю.	Жінки з інвалідністю, постраждали від аварії на ЧАЕС	40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю.

Фактичні показники відповідають плановим. Для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії виходили з технічних можливостей навчального центру, максимальної суми фінансування заходу, кількості необхідних послуг, цін на товари і послуги, кількості бажаючих в участі. Для залучення учасників, було попереднє опитування та мобілізаційна робота партнерів – обласних підрозділів. Зворотній зв'язок з учасниками навчального курсу стосовно задоволення їхніх потреб забезпечено шляхом регулярного опитування.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників вказати причини; зазначити, який інструментарій використано для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб)

Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)		Фактичні показники	
Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу))	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)	Найменування (партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу))	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
Обласні підрозділи ВОІЧ «Прип'ять-Центр» Дніпропетровська, Київська, Одеська, Запорізька, Чернівецька, Тернопільська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Чернігівська,	Обласні підрозділи надають представників для участі в навчальному курсі, Міністерство соціальної політики України, ФСЗОІ України, Київського міського відділення ФСЗОІ забезпечують фінансування, запрошені їх представники контролюють хід проведення заходу, та	Обласні підрозділи ВОІЧ «Прип'ять-Центр» Дніпропетровська, Київська, Одеська, Запорізька, Чернівецька, Тернопільська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Чернігівська,	Обласні підрозділи надають представників для участі в навчальному курсі, Міністерство соціальної політики України, ФСЗОІ України, Київського міського відділення ФСЗОІ забезпечують фінансування, запрошені їх представники контролюють хід проведення заходу, та

Хмельницька, Миколаївська, Львівська, Полтавська, Київська міська Міністерство соціальної політики України, ФСЗОІ України, Київського міського відділення ФСЗОІ	допомагають при необхідності	Хмельницька, Миколаївська, Львівська, Полтавська, Київська міська Міністерство соціальної політики України, ФСЗОІ України, Київського міського відділення ФСЗОІ	допомагають при необхідності
---	------------------------------	---	------------------------------

Фактичні показники відповідають плановим, участь партнерів забезпечив успішне виконання заходу.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників – вказати причини; зазначити вплив партнерства на досягнення результативних показників)

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)

Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоэфір, пост тощо)	Назва публікації, рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий)	Назва інформаційного джерела	Адреса розміщення (онлайн-посилання, дата та номер публікації друкованого видання)
Публікація, відео, фото	Всеукраїнський, міжнародний	Сторінка на ФБ «ГО Всеукраїнське об'єднання інвалідів Чорнобиля «Прип'ять-Центр» сайти: «Мы чернобыльцы», «chornobylnet.net», «Союз чернобыль України».	https://www.facebook.com/%D0%93%D0%9E%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2-D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-115076047285440/?cft=[0]=AZVOUNAIUujW4SSQzF6WJ4IKBQpDDLIRXLA0hGxaZnSC_1wBL9bK1vt0DL9WpDIIBmwNOy0LIALxnM BOvz0zbKOn

		Ayp2yDtdlqamxHUKit vGLivCAeNvIBR_X0Z 8nAPLEnR4S6HaXqX kOyKXIM- vaWWCyP5rRVMeGw vnmBLzobxA&_tn =UC%2CP-R http://luganskic- chernobilci.blogspot.co m/2021/10/blog- post_14.html https://chornobylruh.net /news/provedennja_zan njat_po_programi_navc hannja/2021-12-27-335
--	--	---

Інформація поширювалась за допомогою розміщення інформаційних повідомлень та фото на власній сторінці ФБ «ГО Всеукраїнське об'єднання інвалідів Чорнобиля «Прип'ять-Центр», сайтах партнерів - «Мы чернобыльцы», «chornobylruh.net», «Союз чорнобиль України».

(вказати, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування	
Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу))	Фактичні показники
Реалізація програми буде відбуватись, незалежно від завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів. Організація буде шукати інші джерела фінансування.	Реалізація заходу відбувалась за рахунок бюджетних коштів, після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів організація буде шукати інші джерела фінансування.

Фактичні показники відповідають плановим.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)	
Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу))	Фактичні показники
Будуть запрошуватись представники інших ГО	В навчальному курсі приймали участь представники ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ-ІНВАЛІДІВ ЛІКВІДАЦІ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС»

Фактичні показники відповідають плановим.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Перелік


додаткових

матеріалів

(за

наявності)

Керівник громадського об'єднання



28.12. 2021 року