
	
	


МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

	Назва програми (проекту, заходу)
	«Будуй своє життя - все можливо»

	Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю
	Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями»

	Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід)
	Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими.

	Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Серпень - грудень 2021 року

	Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Всеукраїнський

	Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації)
	Надання молоді з інвалідністю можливості самореалізації, надання базових знань для створення бізнес-проєктів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю.
.
Проведення навчального семінару для 15 зацікавлених осіб з інвалідністю для реалізації їх можливостей та відкриття власної справи.


Працевлаштування молоді з інвалідністю є на сьогодні однією з основних проблем. Невідповідність соціальної допомоги, відсутність робочих місць залишає людей з інвалідністю за межею бідності. Даний проект має на меті відібрати 15 молодих людей з інвалідністю, зробити із ними семінари-тренінги,

	 навчити їх писати бізнесові та соціальні проекти і шукати шляхи для їх реалізації з метою працевлаштування людей з інвалідністю.
	

	Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів)
	Проведення навчального семінару для 15 зацікавлених осіб з інвалідністю для реалізації їх можливостей та відкриття власної справи. Створення 15 бізнес-проєктів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю. Сприяння в реалізації кращих з них.

	Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн)
	106 500,00 грн. (сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 копійок)

	Обсяг фінансування з державного бюджету (грн)
	90 500,00 грн. (дев’яносто тисяч п’ятсот гривень 00 копійок)

	Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн)
	16 000,00 грн. (шістнадцять тисяч 00 копійок)



II. Завдання програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання
	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання

	1. Інформуванню керівників обласних осередків та партнерів організації про реалізацію проекту.
	Надання інформації через соціальні мережі, засоби електронного та телекомунікаційного зв'язку.
	Інформування керівників обласних осередків та партнерів організації про реалізацію проекту.
	Відібрано учасників семінару-тренінгу.

	2. Проведення навчального тренінгу «Будуй своє життя - все можливо».
	Надання базових знань для створенню бізнес-проєктів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю.
	Проведено навчальний семінар- тренінг «Будуй своє життя - все можливо».
	Часниками заходу написано 15 власних бізнес-проєктів.

	3. Відеозапис семінару-тренінгу.
	Монтаж відеозаписів навчального тренінгу.
	Проведено відеозапис семінару-тренінгу.
	Відеозаписи розміщено на ютуб- каналі Об'єднання.


	Громадською організацією проект «Будуй своє життя - все можливо» реалізовано відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 105. Проведено 2 семінари.
(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

	Етап
	Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі)
	Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів)

	
	
	
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Підготовчий етап проекту
	Липень- вересень

2021
	Формування робочої команди проекту, інформування громадськості про відбір учасників відбір учасників проекту.
	Публікація інформації в мережі Інтернет. Визначення місця та учасників проведення заходу.
	Публікація інформації в мережі Інтернет на сторінці організації.

Визначено місце: пр.

Оболонський 39-В заходу.
	Визначення учасників проекту.
	Відібрано 20 учасників проекту, з них 19 осіб 3 інвалідністю.

	Підготовчий етап проекту
	Липень- вересень

2021
	Формування групи лекторів, Придбання та оренда необхідного обладнання, визначення виконавців, заключення договір.
	Визначення тренерського складу заходу; остаточне узгодження точних дат проведення тренінгових занять. Підготовка роздаткових матеріалів.
	Визначено тренерський склад заходу; узгодження точних дат проведення тренінгових занять. Підготовлено роздаткові матеріали.
	Підготовка бази для проведення тренінгу.
	Підготовлено базу для проведення семінару- тренінгу.

	Основний

етап
	Жовтень- листопад

2021
	Теоретична та практична підготовка учасників проекту до написання ініціативних бізнесових проектів.
	Проведення навчального семінару- тренінгу «Будуй своє життя - все можливо».
	3 22 по 26 листопада 2021 р.

проведено семінари- тренінги, в тому числі через ZOOM, по написанню бізнесових та соціальних проектів.
	Створення учасникам и тренінгу власних бізнес- проектів.
	Учасника ми заходу створено

15 власних бізнес- проектів.

	Заключний етап


	Листопад -грудень 2021


	Підведення підсумків та подання звітності щодо реалізації проекту.

	Творчий, фінансовий, інформаційна й (фото, відео) звіт за проектом.

	Підготовлено творчий, фінансовий, інформаційний (фото, відео) звіт за проектом.

	Отримання досвіду написання та реалізації проектів.

	Отриманий досвід написання проектів.


	
Громадською організацією проект реалізовано відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу). За підсумками виконання проекту було досягнуто очікуваних результатів. Фактичні показники відповідають плановим. Учасники проекту отримали досвід написання власних проектів. 7 із створених проектів подано на різні конкурси для реалізації, а 4 визнано переможцями конкурсів та рекомендовано для реалізації.

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	Представники
	Кількість
	Представники
	Кількість

	Представники всього: 20 учасників, з них, осіб 3 інвалідністю-15
	Кількість: 20
	Представники всього: 21 з них: осіб з інвалідністю - 19 в т.ч. жінок -13;

чол. - 6 осіб 3 інвалідністю
	Кількість: 21


	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)


	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	10 осередків організації: Вінницький обласний місцевий осередок, Волинський обласний місцевий осередок, Житомирський обласний місцевий осередок, Київський міський місцевий осередок, Київський обласний місцевий осередок, Львівський обласний місцевий осередок. Одеський обласний місцевий осередок, Полтавський обласний місцевий осередок.

Чернігівський

обласний місцевий

осередок,

Хмельницький

обласний місцевий

осередок;

партнерська

організація ТО

«Студія ДІМФО».
	Підбір учасників для участі у проекті.
	10 осередків організації: Вінницький обласний місцевий осередок, Волинський обласний місцевий осередок, Житомирський обласний місцевий осередок, Київський міський місцевий осередок, Київський обласний місцевий осередок. Львівський обласний місцевий осередок. Одеський обласний місцевий осередок, Полтавський обласний місцевий осередок, Чернігівський

обласний місцевий

осередок,

Хмельницький

обласний місцевий

осередок;

партнерська

організація ТО

«Студія ДІМФО».
	Відібрано 21 учасник проекту.


	Планові показники відповідають фактичним.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)
Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями» ризики при виконанні проекту не зазначила.
(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)


IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

	Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 


	Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо)
	Заголовок інформаційного повідомлення
	Назва інформаційного джерела
	Адреса розміщення (онлайн-посилання)

	Пости в соціальних мережах
	Всеукраїнський
	Facebook, Viber
	https://www.facebook.com/groups/to.dimfo
https://www.facebook.com/StudioDIMFO: 
14.1 1.2021,

19.11.2021;

Viber: ДИМФО:
14.11.2021,

16.1 1.2021-26.11.2021.


Планові показники відповідають фактичним.
	
(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Подальший план реалізації створених під час виконання даного проекту нових молодіжних проектів є одним 3 механізмів продовження реалізації проекту після завершення його фінансування в рамках конкурсу.
	Реалізація
створених
під
час

виконання даного проекту нових молодіжних проектів є одним з 3 механізмів продовження реалізації проекту після його завершення. 7 із створених проектів подано на різні конкурси для реалізації, а 4 визнано переможцями конкурсів та рекомендовано для реалізації. Протягом 2022 року організація буде сприяти реалізації  всіх створених учасниками заходу проектів.


Планові показники відповідають фактичним.
	
(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Інформація про реалізацію успішних проектів буде висвітлюватись в соціальних мережі та на інтернет- сторінці організації та сайті Фонду соціальної зайнятості інвалідів
	Інформація про щодо успішних проектів буде висвітлюватись в соціальних мережі та на інтернет- сторінці організації та сайті Фонду соціальної зайнятості інвалідів по мірі їх реалізації.


Планові показники відповідають фактичним.
	 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


V. Підсумок

	Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
 Надання молоді з інвалідністю можливості самореалізації, надання базових знань для створення бізнес-проєктів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю. Проведення навчального семінару для 15 зацікавлених осіб з інвалідністю для реалізації їх можливостей та відкриття власної справи.
Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: 
3 22 по 26 листопада 2021 р. проведено семінари- тренінги, в тому числі через ZOOM, по написанню бізнесових та соціальних проектів. Реалізація
створених
під
час виконання даного проекту нових молодіжних проектів є одним з 3 механізмів продовження реалізації проекту після його завершення. 7 із створених проектів подано на різні конкурси для реалізації, а 4 визнано переможцями конкурсів та рекомендовано для реалізації. Протягом 2022 року організація буде сприяти реалізації  всіх створених учасниками заходу проектів.
Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021»  https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu 
Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Громадською організацією проект реалізовано відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу). За підсумками виконання проекту було досягнуто очікуваних результатів. Фактичні показники відповідають плановим. Учасники проекту отримали досвід написання власних проектів. 7 із створених проектів подано на різні конкурси для реалізації, а 4 визнано переможцями конкурсів та рекомендовано для реалізації.
Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
 Представники всього: 21 з них: осіб з інвалідністю - 19 в т.ч. жінок -13; чол. - 6 осіб 3 інвалідністю
Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 
88 018,80 грн. (вісімдесят вісім тисяч вісімнадцять гривень 80 копійок).
Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): 

На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu 

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Реалізація створених під час виконання даного проекту нових молодіжних проектів є одним з 3 механізмів продовження реалізації проекту після його завершення. 7 із створених проектів подано на різні конкурси для реалізації, а 4 визнано переможцями конкурсів та рекомендовано для реалізації. Протягом 2022 року організація буде сприяти реалізації всіх створених учасниками заходу проектів.
Моніторинг проекту «Будуй своє життя - все можливо» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями» здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti 
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