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Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 78
від «26»07.2021р.

Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111

Громадська організація  «Соціальна перспектива»
Проєкт «Академія ефективних рішень»
Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

	Етап реалізації
	Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)
Строк реалізації
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))
	Очікуване практичне використання отриманих результатів

	1
	2
	3
	4
	5

	І. Підготовчий етап
	Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця
Серпень 2021 р.
	1. Проведення прес-конференції
2. Підготовка опитувальника
	Проведено прес-конференцію із залученням щонайменше 20 представників стейкхолдерів

Підготовлено опитувальник
	Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту

Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю

	ІІ. Етап збору інформації 
	Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця

Серпень – вересень 
2021 р.
	Соціологічне опитування,

Круглий стіл «Громадські організації осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі»

Відкритий відбір учасників до складу експертної групи 
	Об’єднано потенціал ключових ГО осіб з інвалідністю для розв’язання актуальних проблем середовища
 Залучено щонайменше 500 осіб з числа стейкхолдерів до соціологічного опитування.

Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт за результатами опитування.

Залучено до проведення круглого столу щонайменше 20 представників стейк-холдерів в он-лайн форматі

Створено експертну групу у складі щонайменше 10 осіб, з них щонайменше 5 осіб з числа осіб з інвалідністю


	Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту

Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю



	ІІІ. Етап роботи експертної групи
	Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця

Серпень – вересень 
2021 р.
	Робота експертної групи 

Розробка банку ідей та стратегії
	Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту

Розроблено банк ідей проєктів для ГО людей з інвалідністю на основі потреб середовища та кращих зарубіжних практик;

Проведено щонайменше 5 засідань експертної групи
	Створений банк ідей проєктів допоможе ГО осіб з інвалідністю пропонувати різноманітніші рішення зі значно ширшим впливом на середовище та зробить їхні заявки більш конкурентноспроможними

	ІV. Етап проведення тренінгів
	Онлайн, локалізація ядра – м. Вінниця

Вересень – жовтень 
2021 р.
	Розроблення програми тренінгів на основі потреб середовища за напрямками*
Запрошення ключових спікерів 

Проведення тренінгів

Відеозапис тренінгів
	Проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів для посилення інституційної спроможності щонайменше 70 ГО осіб з інвалідністю

Проведено 10 онлайн-тренінгів тривалістю щонайменше 2 год. кожен для щонайменше 500 представників стейкхолдерів
	Розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації

	ІV. Етап розроблення онлайн-курсу
	Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця

Жовтень – листопад 2021р.
	Розроблення онлайн курсу за матеріалами тренінгів

Апробація курсу
	Створено та апробовано дистанційний курс як ефективний інструмент дисемінації матеріалів проєкту та ефективного впливу на середовище після завершення проєкту

Підготовлено онлайн-курс на 30 академічних годин з дотриманням вимог доступності
	Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію після завершення проєкту

	V. Етап інформування громадськості, проведення інформаційної кампанії
	Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця

Листопад 2021р.
	Публікація матеріалів проєкту на доступних веб-порталах із залученням максимального числа бенефеціарів
	Аудиторія поширення матеріалів складає щонайменше 1000 осіб
	Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації

	VІ.Етап підведення підсумків
	Грудень 2021 р.
	1. Підготовка проміжних звітів про проведені заходи

2. Підготовка фінального звіту про виконання проєкту
	1) Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи;

2) Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ

3) Підсумкова публікація про проєкт на сайті організації;

4) Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проєкту 


	


(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)
* Орієнтовна тематика тренінгів:

Тренінг 1 Сучасна ГО як інститут громадянського суспільства’
Тренінг 2 Команда та проєктний менеджмент

Тренінг 3 Фандрайзинг та управління матеріальними ресурсами

Тренінг 4 Ефективна співпраця з органами державної влади та іншими інститутами громадянського суспільства

Тренінг 5 Подання заявки на фінансування від Фонду соціального захисту інвалідів України: плануємо проєкт

Тренінг 6 Подання заявки на фінансування від Фонду соціального захисту інвалідів України: складаємо бюджет

Тренінг 7 Залучення коштів інших вітчизняних програм

Тренінг 8 Міжнародна співпраця та робота з ключовими донорами

Тренінг 9 Проведення опитувань громадської думки та аналітична робота  

Тренінг 10 Соціальне замовлення як інструмент діяльності ГО

Таблиця 2

	Короткострокові
	· Розроблено банк ідей проєктів для ГО людей з інвалідністю на основі потреб середовища та кращих зарубіжних практик;

· Утворено експертну групу з представників ГО осіб з інвалідністю

· Об’єднано потенціал ключових ГО осіб з інвалідністю для розв’язання актуальних проблем середовища
· Проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів для посилення інституційної спроможності щонайменше 70 ГО осіб з інвалідністю

· Підготовлено та апробовано дистанційний курс за матеріалами проведених інформаційних заходів  

	Довгострокові
	· Створено та апробовано дистанційний курс як ефективний інструмент дисемінації матеріалів проєкту та ефективного впливу на середовище після завершення проєкту

· Посилено інституційну спроможність щонайменше 100 ГО осіб з інвалідністю 

· Поінформовано суспільство про ключові проблеми розвитку ГО осіб з інвалідністю та власне осіб з інвалідністю

· Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту

	Числові показники досягнення
	· Підготовлено опитувальник та проведено опитування щонайменше 500 осіб з числа бенефеціарів, підготовлено аналітичний звіт за підсумками опитування

· Проведено 1 круглий стіл за участі щонайменше 20 представників стейк-холдерів в он-лайн форматі

· Створено експертну групу у складі щонайменше 10 осіб, з них щонайменше 5 осіб з числа осіб з інвалідністю;

· Проведено щонайменше 5 засідань експертної групи

· Проведено 10 онлайн-тренінгів тривалістю щонайменше 2 год. кожен для щонайменше 500 представників стейкхолдерів

· Підготовлено онлайн-курс на 30 академічних годин з дотриманням вимог доступності 

· Поширено інформаційні продукти проєкту серед щонайменше 500 представників стейкхолдерів

· Загальна аудиторія поширення матеріалів проєкту складає щонайменше 1000 осіб

	Якісні показники досягнення
	· Проведено опитування представників цільової аудиторії та визначено їхні основні проблеми і потреби з порушеної проблематики

· Створено експертну групу і досягнуто її злагодженої роботи

· Розроблено банку ідей та визначено стратегію подальшого розвитку

· Враховано особливості усіх нозологічних груп

· Створено доступний та соціально привабливий контент для поширення та дисемінації


(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)
Таблиця 3

	Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)
	· веб-сайт організації;

· поширення інформації  у соцмережах;
·  електронна розсилка.

	Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування
	Функціонування курсу та робота експертної групи, вироблення регулятивних нормативно-правових документів на основі розробленої стратегії розвитку 

	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)
	· веб-сайт організації;

· поширення інформації  у соцмережах;
·  електронна розсилка.


