Проект «Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.»
Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (ГС ВГО НАІУ)
Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання
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	Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)
Строк реалізації
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))
	Очікуване практичне використання отриманих результатів
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	2
	3
	4
	5

	1. Організаційно-підготовчий етап

	
	
	
	

	1.1.  Відбір ГОІ в 14 регіонах та регіональних лідерів виконавців проекту; планування спільних кроків та стратегії реалізації заходів проекту 
	Серпень-вересень 2020, м. Київ
	· Проведення переговорів, відбір ГОІ та лідерів для виконання проекту на регіональному рівні (заплановано участь 13 областей та м.Києва);
· Проведення установчого засідання учасників (он-лайн);
· Детальне планування кроків проекту, обговорення з виконавцями на регіональному рівні.
	· Лідери min 14 ГОІ з min 14 областей України відібрані та готові для реалізації запланованих заходів проекту;
· Спільно з партнерами проекту розроблено детальну стратегію реалізації заходів проекту на рівні регіонів на вересень-жовтень 
2020 р.
	Забезпечення ефективної реалізації заходів проекту у більшості регіонів України у короткотерміновій перспективі (вересень-жовтень 2020 р.)

	1.2. Проведення переговорів та консультацій з представниками місцевих органів влади щодо надання підтримки у реалізації заходів проекту
	Серпень-вересень 2020,  
14 областей України
(перелік областей буде визначено за результатам реалізації п.1.1. даного плану)
	· Організація та проведення зустрічей/ переговорів/ консультацій з представниками ОДА, місцевих органів влади, Місцевих комітетів доступності;
· Підготовка та направлення звернень до місцевих органів влади щодо надання підтримки  (зокрема в частині оцінювання доступності)
	· Налагоджено партнерські зв’язки для реалізації заходів проекту в 14 регіонах України
	Налагоджені партнерські зв’язки дозволять ефективно планувати заходи проекту та їх реалізовувати у стислі строки

	2. Визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав в 14 областях України 
	
	
	
	

	2.1. Проведення дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України 
	Серпень-грудень 2020, 
14 областей України
(перелік областей буде визначено за результатам реалізації п.1.1. даного плану)
	· Розробка інструментарію дослідження;
· Проведення навчально-інформаційного вебінару (он-лайн) для регіональних лідерів/координаторів щодо використання інструментарію;
· Проведення опитування ОЗІ в 14 регіонах;
· Здійснення супроводу та підтримки регіональних лідерів/координаторів щодо проведення дослідження;
· Збір та обробка отриманих даних, узагальнення;
· Підготовка висновків та рекомендацій, укладання звіту.
	Проведено дослідження: 
· здійснено оцінку бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України;
· досліджено рівень громадянської  активності min 500 ОЗІ з min 14 регіонів України;
· виборцями з інвалідністю надано загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).


Укладено звіт за результатами дослідження.
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Підготовлено висновки та рекомендації.
	Результати дослідження будуть основою для планування заходів адвокації на місцях.

	3. Об’єднання зусиль  задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ 
	
	
	
	

	3.1. Об’єднання зусиль  ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників центральних та місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України

	Серпень-грудень 2020, 
14 областей України
(перелік областей буде визначено за результатам реалізації п.1.1. даного плану)
	· Проведення переговорів/ консультацій/зустрічей, направлення звернень та запитів (14 областей України);
· Консультування ГОІ щодо мотивації ОЗІ відстоювати своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими;
· Напрацювання для ОЗІ/ГОІ шаблонів звернень/скарг щодо забезпечення виборчих прав та їх розповсюдження;
· Налагодження взаємодії/ співпраці представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА (https://www.oporaua.org/about#Section1), представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу та зміни існуючої ситуації.
	· Підвищено рівень мотивації ОЗІ у 14 регіонах щодо відстоювання своїх виборчих прав;
· Лідери ГОІ володіють інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ.

	ОЗІ відстоюють своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими.



	4. Проведення просвітницької кампанії щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. 
	
	
	
	

	4.1.  Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю
	Серпень-жовтень 2020, 
всі регіони України
	· Створення інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю, щоб мотивувати їх брати участь у виборах;

· Розробка інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю "Як проголосувати виборцю з інвалідністю " у різних форматах (в т.ч. аудіо);

· Розповсюдження/поширення напрацьованих матеріалів в т.ч. через мережу Інтернет, Суспільне радіо.

	Розроблено інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах;
Інформаційні матеріали у доступних форматах розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах; 
Забезпечено доступ до відповідної інформації min 100 тис. осіб, представників цільової аудиторії проекту.
Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав.

	Забезпечено доступ ОЗІ, представників ГОІ до інформації з питань участі у виборчому процесі.
ОЗІ беруть активнішу участь у політичному житті, зокрема у виборчих процесах.
Лідери ГОІ застосовують у поточній діяльності інформацію/матеріали  щодо захисту прав та представництва інтересів ОЗІ зокрема в питаннях їх участі в політичному житті, в т.ч. виборчих процесах.

	5. Адвокатування змін
	
	
	
	

	5.1 Планування та реалізація заходів з адвокації та забезпечення виборчих прав ОЗІ на центральному та місцевому рівнях
	Вересень-грудень 2020, 
14 областей України + 
на центральному рівні

	•	Представлення результатів дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав на центральному та місцевому рівнях;
· Участь представників ГОІ у засіданнях дорадчих органів центрального та місцевого рівнів ( min 14 областей України) в т.ч. місцевих комітетів доступності, для представлення результатів оцінювання бар’єрів виборчого процесу для ОЗІ; 
· Вироблення спільної позиції та подальших кроків задля покращення ситуації.

	· Інформацію щодо наявних бар’єрів у реалізації виборчих прав ОЗІ (результати дослідження) представлено в 14 регіонах України та на центральному рівні;
· Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ;
· Надано рекомендації щодо покращення ситуації.

	Місцевими органами влади спільно з представниками/лідерами  ГОІ розроблено плани/ заходи щодо покращення стану забезпечення доступності виборчих дільниць та реалізації процедур виборчого процесу.



[bookmark: n38][bookmark: n39](зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2
	[bookmark: n40]Короткострокові результати
	· Лідери min 14 ГОІ з min 14 областей України взяли участь у  реалізації заходів проекту;
· Налагоджено взаємодію/ співпрацю представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА (https://www.oporaua.org/about#Section1), представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу до виборчого процесу ОЗІ та зміни існуючої ситуації;
· Проведено дослідження щодо оцінювання  бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації;
· min 500 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).
· Підвищено рівень мотивації ОЗІ у 14 регіонах щодо відстоювання своїх виборчих прав;
· Лідери ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ;
· Розроблено та поширено інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах;
· Забезпечено доступ до відповідної інформації min 100 тис. осіб, представників цільової аудиторії проекту;
· Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав.
· Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ;
· Надано рекомендації щодо покращення ситуації.


	Довгострокові результати
	· Підвищено рівень мотивації ОЗІ щодо відстоювання своїх виборчих прав;
· Посилено потенціал ГОІ щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ, зокрема в частині забезпечення виборчих прав та участі у політичному житті на рівні з іншими;
· Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політик і процедур щодо забезпечення виборчих прав ОЗІ та їх участі у політичному житті на рівні з іншими.

	Числові показники досягнення
	· Лідери min 14 ГОІ з min 14 областей України взяли участь у  реалізації заходів проекту;
· Проведено дослідження щодо оцінювання  бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України;
· Досліджено рівень громадянської  активності min 500 ОЗІ з min 14 регіонів України;
· min 500 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця;
· Забезпечено доступ до інформації з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах - min 100 тис. осіб, представників цільової аудиторії проекту.


	Якісні показники досягнення
	· Налагоджено партнерські зв’язки ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевої влади щодо забезпечення виборчих прав ОЗІ в 14 регіонах України;
· Проведено оцінювання  бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації;
· Підвищено рівень мотивації ОЗІ у 14 регіонах щодо відстоювання своїх виборчих прав;
· Лідери ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ;
· Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав;
· Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ.


[bookmark: n41](зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)
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Таблиця 3
	[bookmark: n43]Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)

	· веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua);
· поширення інформації  у соцмережах;
· щоденна електронна розсилка.

	Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування

	· продовження роботи на волонтерських засадах;
· участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій, зокрема Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)

	· веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua);
· поширення інформації  у соцмережах;
· електронна розсилка.
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