
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту в електронній системі/у Фонді:
від 16.09.2024 № 4824/2

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:
Громадська організація "Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики"

	Назва проекту: "Надання послуги соціальної адаптації дітям та молоді з психічними та поведінковими порушеннями"


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
3. Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
013.0 соціальна адаптація;
2) строк виконання (реалізації) проекту: з 01.10.2024 по 31.12.2024;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) 
з 01.10.2024 по 31.12.2024;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Київська, Львівська, Миколаївська;
4) мета проекту: здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію дітей та осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап
	Здійснення заходів щодо організації підготовки до реалізації проекту (підготовка працівників та фахівців до роботи , пошук контрагентів та документальне оформлення співпраці з ними, відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком тощо).
20 отримувачів послуги та 5 фахівців.
	Здійснено заходи щодо організації підготовки до реалізації проекту (підготовка працівників та фахівців до роботи, пошук контрагентів  та документальне оформлення співпраці з ними, відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком тощо).
34 отримувача послуги 
та 12 фахівців
	Виконано

	Залучення отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації, визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги.
	Збір та оформлення пакету документів для отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації на 20 осіб.
	Проведено фахову консультаційну роботу з органами соціального захисту населення (6 зустрічей), телефонні переговори з органами соціального захисту населення м. Харків, 
м. Миколаїв, 
м. Львів, громадськими об’єднаннями 
м. Кременчуг Полтавської області  щодо їх зацікавленості проєктом, роз’яснено механізми та організаційні питання при наданні соціальної послуги соціальної адаптації потенційним отримувачам, а також питання залучення спеціалістів для роботи з клієнтами. Проведено особисті та онлайн зустрічі з органами соцзахисту Личаківського відділу соцзахисту 
м. Львів, відділами соцзахисту населення м. Буча та м. Васильків Київської області щодо питань прийняття рішення про надання соціальних послуг.
Оформлені пакети документів для отримання рішення УСЗН про надання соціальної на 34 особи.
	Виконано

	Проведення консультативної роботи (у вигляді тренінгів) з фахівцями та отримувачами щодо системи надання соціальних послуг в Україні.
	2 - інформаційно-просвітницькі тренінги для учасників проєкту про систему соціальних послуг в Україні, можливості отримання допомоги, участь в розвитку спроможності надавачів соціальних послуг. Ознайомлення з метою, завданнями та етапами реалізації проєкту. 
	Проведено 8 консультативних тренінгів з фахівцями та отримувачами щодо системи надання соціальних послуг в Україні
	Виконано

	Складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації.
	Зустріч мультидисциплінарної команди та складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації для кожного отримувача послуги. Плановий перегляд індивідуальних планів отримувачів через місяць для 20 осіб.
	Складено Акти оцінки потреб сім’ї, яка потребує послуги соціальної адаптації на 34 особи.
Оформлені карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації; складені індивідуальні плани надання соціальної послуги для кожного отримувача;
отримані рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації.
	Виконано

	Укладання договору про надання соціальної послуги.
	Укладання договору про надання соціальної послуги з кожним отримувачем з 20 особами.
	Укладено договори про надання соціальної послуги з 34 особами.
	Виконано

	Робота з поточною документацією.
	На 20 осіб оформлення особових справ отримувачів і фахівців; 
оформлення щомісячних актів виконаних робіт та отримання послуги.
	Оформлення особових справ отримувачів і фахівців – 34;
Оформлення щомісячних актів виконаних робіт та отримання послуги – 67.
	Виконано

	Надання послуги соціальної адаптації.
	Робота фахівців 5 згідно індивідуального плану за графіком.
	Надання соціальної послуги 12 фахівцями.
	Виконано

	Інформування щодо. проходження проєкту 
	Висвітлення заходів послуги на веб-сайті та сторінках соцмереж Біля 7 матеріалів. 
	15 інформативних матеріалів про реалізацію проекта.
	Виконано

	Моніторинг дотримання стандарту надання соціальної послуги. 
	Проведення внутрішнього оцінювання із залученням фахівців та отримувачів, анкетування. Висвітлення результатів моніторингу на ресурсах організації. Оформлення звіту.
	Проведено внутрішнє оцінювання із залученням фахівців та отримувачів соціальної послуги.
	Виконано

	Підготовка звітної документації.
	Оформлення фінансового звіту та підсумкового звіту.
	Триває період подання звітності.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	20
	4
	18
	34
	6
	25


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

	013.0 соціальна адаптація
	Фахівець з соціальної роботи, психолог, 
реабілітолог/фізіотерапевт, арт-терапевт, 
фахівець з фізичної культури/тренер
	

12
	

11



5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)
Інформування про події та хід реалізації проєкту відбувалося:
-  на сайті організації https://www.rehab.social/ 
- на сторінці фейсбук організації  https://www.facebook.com/VGOISP 
- на особистих сторінках фахівців з надання послуги:
- дописи Наталії Острогляд від 11.12.2024, 15.12.2024, 19.12.2024, 21.12.2024, 30.12.2024 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001282833223 
- допис Наталії Пастушенко за 21.12.2024 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012229813091 
- ГО «Фонд об’єднаних сердець» допис за 09.11.2024, 30.11.2024, 01.12.2024, 06.01.2025 https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR 



Завідувач сектору взаємодії
з громадськими об’єднаннями                                                                         БЕВЗ Р. Л.
________________                               ________________                        __________________
(уповноважена особа                                                      (підпис)                                            (прізвище, ініціали)
структурного підрозділу     
Фонду)              

