	Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020 

	

	


МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

I. Загальна інформація про програму (проект, захід)
	Назва програми (проекту, заходу)
	Навчальний курс комп’ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

	Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю
	Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр»

	Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід)
	Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.                                                                             Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізація права на працю на рівні з іншими.

	Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Червень-листопад 2021 року

	Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Всеукраїнський

	Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації)
	Збільшення кількості жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС, які підвищать рівень комп’ютерної грамотності для збільшення спроможності працевлаштування, в тому числі на дому, інтеграції в суспільне життя, полегшення свого повсякденного життя, шляхом проведення навчальних курсів.

	Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр» провело опитування постраждалих від аварії на ЧАЕС, та виявило низький рівень комп’ютерної грамотності, вміння користування електронними сервісами, зацікавленість і потребу в запропонованій темі та програмі, в додатковій можливості отримати роботу. Представлений на конкурс навчальний курс (захід) є складовою частиною Програми серії пов’язаних  заходів (навчальних курсів), комп’ютерної грамотності, користування  інтернетом, соцмережами, електронними сервісами, додатками, вміння роботи з документами, користування електронною поштою, опанування деяких програм - 1С (первинна документація), Фотошоп, Іллюстратор інші, відповідно до Карти та Календарного плану проведення навчальних курсів з отриманням  сертифікатів про навчання, що посприяє можливості працевлаштування, в тому числі на дому, інтеграції в суспільне життя, полегшення свого повсякденного життя через можливість впевнено користуватись електронними сервісами, які вже існують та передбачаються програмою Президента України – «Країна в смартфоні», приймати участь в опитуваннях накшталт «Велика розмова про безбар’єрність» дружини Президента, відповідати рівню розвитку життя суспільства. 

	Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів)
	40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС, отримали знання з комп’ютерної грамотності, які в подальшому зможуть реалізовувати в повсякденному житті, при працевлаштуванні на роботу, безперешкодно користуватися усіма видами соціальних послуг тощо.

	Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн)
	467 302,00 грн. (чотириста шістдесят сім тисяч триста дві гривні 00 копійок) 

	Обсяг фінансування з державного бюджету (грн)
	392 707,00 грн. (триста дев’яносто дві тисячі сімсот сім гривень 00 копійок)

	Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн)
	745 95,00 грн. (сімдесят чотири тисячі п’ятсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок)


II. Завдання програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання
	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання

	Організувати та провести навчальний курс для 40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС.
	1. Запровадження проекту курсу навчальної грамотності.

2. Організаційні заходи щодо можливого залучення навчального центру, готельного комплексу, авто перевізника.
3.Організація роботи щодо залучення обласних підрозділів ГОІ до виконання проекту.
4.Укладання угод з надавачами послуг. 
5. Облаштування навчальних місць на базі конференц-залу, проведення, супровід  навчального курсу відповідно до  плану, та графіку.
6.Закриття проекту з врученням сертифікатів.    
7. Опитування осіб, які пройшли  курс  навчання  та отримали сертифікати, щодо практичного використання  отриманих знань, працевлаштування; Проведення необхідних платежів. Виконання звітності.
	Проведено навчальний курс комп’ютерної грамотності для 40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС.
	1. Початок реалізації проекту.

2. Визначено можливих надавачів послуг з  навчання, готельного комплексу, авто перевізника. 
3. Проведено організаційні роботи в обласних підрозділах ГОІ щодо їхнього залучення до виконання проекту. 
4.Організовано учасників заходу, сформовано списки (додаються до підсумкового звіту).
5.Укладені угоди з надавачами послуг. 
6. Облаштовані навчальні місця на базі конференц-залу Готельно-ресторанного комплексу «Тиса», м.Київ. Проведення навчального курсу відповідно до  плану та графіку (програма навчального курсу додається до підсумкового звіту).
7.Закриття проекту з врученням сертифікатів (список додається до підсумкового звіту). 
8. Провели опитування осіб, які пройшли  курс  навчання  та отримали сертифікати, щодо практичного використання  отриманих знань, працевлаштування. Провели всі необхідні платежі. Підготовлено та здано звітність.

	40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС, отримали знання з комп’ютерної грамотності, які в подальшому зможуть реалізовувати в повсякденному житті, при працевлаштуванні на роботу, безперешкодно користуватися усіма видами соціальних послуг тощо. Планові показники відповідають фактичним показникам.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)




ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

	Етап 
	Дата та місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

	Практичне використання отриманих результатів 

	
	
	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	Планові показники 
	Фактичні показники

	1 етап
	Червень 2021, м. Київ, вул. Пожарського1, кв.53 


	Підготовчий:                                Зробити всі необхідні підготовчі дії для безпосередньої реалізації навчального курсу.

	Початок реалізації проекту.  Організаційні заходи щодо можливого залучення навчального центру, готельного комплексу, авто перевізника. Організаційні заходи щодо залучення обласних підрозділів до виконання проекту.  Укладання угод з надавачами послуг.
	Розроблено проект щодо участі 40 осіб. Сформована група учасників навчального курсу в кількості 40 осіб. Визначені  надавачі послуг.
	Здійснено якісний відбір учасників, відповідно до плану. Оголошення та навчальна програма оприлюднена на сторінці фейсбук ГО у соціальних мережах 18 червня 2021 року.
	Сформована група учасників навчального курсу в кількості 40 осіб. Визначені надавачі послуг. (фінансовий та підсумкові звіти ГО).

	2 етап


	Серпень 2021року;

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика кільцева 4-Б.

	Етап безпосереднього проведення навчального курсу. Безпосередньо  провести 12-денний навчальний курс комп’ютерної грамотності 40 чорнобильців, осіб з інвалідністю.                                                        
	Облаштування навчальних місць на базі конференц-залу, проведення, супровід  навчального курсу комп’ютерної грамотності 40 чорнобильців, осіб з інвалідністю                                                         відповідно до  програми та плану (Закриття начального процесу з врученням сертифікатів. Проведення  платежів;


	Облаштували навчальні місця на базі конференц-залу Готельно-ресторанного комплексу «Тиса», реалізували навчальний курс комп’ютерної грамотності 40 чорнобильців, осіб з інвалідністю                                                         відповідно до  програми та плану. Закрили начальний процес з врученням сертифікатів. Провели  платежі.
	40 учасників навчального курсу отримають знання, сертифікати про навчання,                       які збільшать їхні можливості щодо працевлаштування, інтегрування  в суспільне життя, полегшення  свого повсякденного  життя та підвищення матеріального стану. Результати другого етапу, нададуть можливість розпочати виконання третього етапу.
	40 учасників навчального курсу отримали знання сертифікати про навчання, що збільшило їхні можливості щодо працевлаштування, інтегрування  в суспільне життя, полегшення  свого повсякденного життя та підвищення матеріального стану (перелік учасників додані до підсумкового звіту ГО).

	3 етап
	листопад 2021року,       м.Київ, вул. Пожарського1, кв.53 


	Підсумковий: Проведення опитування чорнобильців з інвалідністю, виконання платежів, звітності.
	Опитування чорнобильців з інвалідністю, за допомогою ZOOM, які пройшли курс навчання  та отримали сертифікати, щодо практичного використання  отриманих знань, працевлаштування. Проведення необхідних платежів. Виконання звітності.
	Проведено опитування чорнобильців з інвалідністю, за допомогою ZOOM, які пройшли курс навчання  та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань, працевлаштування. Здійснили необхідні платежі. Виконали звітність.
	Проведене опитування, щодо практичного використання  отриманих знань, працевлаштування, надасть можливість зробити висновок щодо ефективності проведеного навчального курсу, його корисності та подальшого проведення подібних навчальних курсів. Виконання всіх платежів та необхідної звітності, надасть можливість успішно завершити захід.
	Проведене опитування, щодо практичного використання  отриманих знань, працевлаштування, показало практичне використання отриманих знань в користуванні електронними сервісами запровадженими в медицині- сайт «HELSI», оплата комунальних платежів, купівля білетів на транспорт, користування сайтами державних установ, інтернет магазинів, декілька осіб на дому виконують роботу для підприємств з підготовки документів. Також, виявлено зацікавленість в продовженні таких курсів, в опануванні вищого рівня програм, накшталт «Фотошоп», 1С, інші, що говорить про необхідність подальшого проведення подібних навчальних курсів.              Завершені  платежі та виконана необхідна звітності, надали можливість успішно завершити захід (підтвердження фінансова звітність ГО).


Очікувані результати при реалізації заходу були досягнуті, які мають суспільну цінність в тому, що чорнобильці з інвалідністю стали на рівні з іншими більш пристосованими до запровадження цифрових технологій в повсякденному житті, отримали можливість працевлаштування. Фактичні показники заходу відповідають плановим.

	(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	Представники
	Кількість
	Представники
	Кількість

	Жінки з інвалідністю, постраждалі від аварії на ЧАЕС. 
	40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю.
	Жінки з інвалідністю, постраждалі від аварії на ЧАЕС
	40 осіб з інвалідністю, з них – 30 осіб жінок з інвалідністю.


Фактичні показники  відповідають плановим. Для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії виходили з технічних можливостей навчального центру, максимальної суми фінансування заходу, кількості необхідних послуг, цін на товари і послуги, кількості бажаючих в участі. Для залучення учасників, було попереднє опитування та мобілізаційна робота партнерів – обласних підрозділів. Зворотній зв'язок з учасниками навчального курсу стосовно задоволення їхніх потреб забезпечено шляхом регулярного опитування. Відгуки слухачів навчального курсу дають змогу стверджувати у необхідності таких навчальних курсів у подальшому (списки учасників додаються до підсумкового звіту). 
	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)



	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Найменування 
	Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Найменування 
	Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Обласні підрозділи ВОІЧ «Прип’ять-Центр» Дніпропетровська, Київська, Одеська, Запорізька, Чернівецька, Тернопільська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська,  Чернігівська, Хмельницька, Миколаївська, Львівська,  Полтавська.
	Обласні підрозділи надають представників для участі в навчальному курсі, забезпечують  фінансування, запрошені їх представники контролюють хід  проведення заходу, та допомагають при необхідності.
	Обласні підрозділи ВОІЧ «Прип’ять-Центр» Дніпропетровська, Київська, Одеська, Запорізька, Чернівецька, Тернопільська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська,  Чернігівська, Хмельницька, Миколаївська, Львівська,  Полтавська.
	Перелік партнерів -учасників зазначено в підсумковому звіті ВГО.


Фактичні показники відповідають плановим, участь партнерів забезпечив успішне виконання заходу.
	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)
Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) зазначені ГО як такі, що відсутні.
(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)




IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо)
	Заголовок інформаційного повідомлення
	Назва інформаційного джерела
	Адреса розміщення (онлайн-посилання)

	Публікація, відео, фото
	Всеукраїнський, міжнародний


	Сторінка на ФБ «ГО Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр»
сайти: «Мы  чернобыльцы»,  «chornobylruh.net», «Союз чорнобиль України».
	https://www.facebook.com/%D0%93%D0%9E-%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-115076047285440/?__cft__[0]=AZVOUNAIUujW4SSQzF6WJ4IKBQpDDLIRXLA0hGxaZnSC_1wBL9bKtvt0D_L9WpDIlBmwNOy0LlALxnM_BOyz0zbKOnAyp2yDtdlqamxHUKityGLivCAeNvI3R_X0Z8nAPLEnR4S6HaXqXkOyKX1M-vaWWCyP5rRVMeGwvnmBLzobxA&__tn__=-UC%2CP-R
http://luganskie-chernobilci.blogspot.com/2021/10/blog-post_14.html



Інформація поширювалась за допомогою розміщення інформаційних повідомлень та фото на сторінці ФБ «ГО Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр», сайтах партнерів - «Мы чернобыльцы», «chornobylruh.net», «Союз чорнобиль України». Світлини підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерства соціальної політики України (виконання умов договору). Допис здійснено на сторінці ГО у фейсбук 03.12.2021 року.
	
(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Реалізація програми буде відбуватись, незалежно  від завершення періоду  фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів. Організація буде шукати інші джерела фінансування.
	Реалізація заходу відбувалась за рахунок бюджетних коштів, після завершення періоду  фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів організація буде шукати інші джерела фінансування.


	Успішна реалізація заходу, наявність позитивних відгуків від слухачів дала можливість ГО підготувати та подати до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю конкурсну пропозицію задля отримання коштів з державного бюджету на 2022 рік та продовжити навчання ліквідаторів, осіб що постраждали внаслідок ліквідації на ЧАЕС. Фонд звертає увагу на ширше інформаційне розповсюдження за допомогою інформаційних джерел, а також в подальшому рекомендуємо створення сайту для ВГО.
(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Будуть запрошуватись представники інших ГО
	В навчальному курсі брали участь представники ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ-ІНВАЛІДІВ ЛІКВІДАЦІІ АВАРІІ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС»

	Інформаційна кампанія щодо реалізації заходу поширювалась між обласними підрозділами ВОІЧ «Прип’ять-Центр», зокрема: Дніпропетровська, Київська, Одеська, Запорізька, Чернівецька, Тернопільська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Чернігівська, Хмельницька, Миколаївська, Львівська,  Полтавська; запрошені до участі представники ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ-ІНВАЛІДІВ ЛІКВІДАЦІІ АВАРІІ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС». Планові показники відповідають фактичним.
(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)




V. Підсумок

	Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Жінки з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС, які підвищили рівень комп’ютерної  грамотності для збільшення спроможності працевлаштування, в тому числі на дому, інтеграції в суспільне життя, полегшення свого повсякденного життя, шляхом проведення навчальних курсів – досягнута.
Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: 
Запланована кількість учасників отримала знання з комп’ютерної грамотності, що підтверджено сертифікатами для 40 осіб, з них – 30 осіб, жінок з інвалідністю. Результативні показники відповідають плановим.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
За даними ГОІ рівень зацікавленості учасників високий. Також, під час спостереження за проведенням заходу представниками Фонду відмічено високу активність учасників у навчанні.
Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
40 осіб, з них – 30 осіб, жінок з інвалідністю. Результативні показники відповідають плановим.
Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 
392 707,00 грн. (триста дев’яносто дві тисячі сімсот сім гривень 00 копійок).
Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Інформація поширювалась за допомогою розміщення інформаційних повідомлень та фото на сторінці ФБ «ГО Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр», сайтах партнерів - «Мы чернобыльцы», «chornobylruh.net», «Союз чорнобиль України». Публікації підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерства соціальної політики України (виконання умов договору). 
На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу 2021 в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu 
Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
У разі подальшого продовження, реалізації подібних заходів, в рамках Програми, можна збільшити  кількість осіб, які пройдуть навчання, та збільшать можливість працевлаштування, інтегрування в суспільне життя, полегшення повсякденного життя, охоплення до 400-480 осіб. 
Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом відвідування заходів наживо та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti 
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