
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2204/4

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Громадська організація "Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики"

	Назва проекту: "Надання послуги соціальної адаптації дітям та молоді з психічними та поведінковими порушеннями"


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
013.0 соціальна адаптація;
2) строк виконання (реалізації) проекту: червень - грудень 2025;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):
з 03.07.2025 по 30.09.2025;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Львівська, Сумська області;
4) мета проекту: 
здійснення заходів для  дітей та молоді з інвалідністю, з психічними та поведінковими порушеннями, спрямованих на їх соціалізацію та інтеграцію шляхом надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення до місцевої спільноти.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	



Підготовчий етап:






















Залучення отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації, визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги

Складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації









Укладання договорів про надання соціальної послуги



Робота з поточною документацією








Надання соціальної послуги соціальної адаптації

Інформування щодо проходження проекту


Підготовка щоквартального звіту

Моніторинг дотримання стандарту надання соціальної послуги









Підготовка звітної документації
	Здійснення заходів по організації реалізації проекту (підготовка документів фахівців та працівників, відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком тощо)


















Збір та оформлення пакету документів для отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги;
Складання карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги


Зустріч членів мультидисциплінарної команди та складання індивідуального плану надання послуги для кожного отримувача; Плановий перегляд індивідуальних планів отримувачів послуги через місяць.





Укладання договорів про надання соціальної послуги з отримувачами/ законними представниками отримувачів послуги

Оформлення особових справ отримувачів і фахівців. Оформлення щомісячних актів виконаних робіт з фахівцями та актів отримання послуг.




Робота фахівців згідно з індивідуальними планами отримувачів за графіком


Висвітлення заходів послуги на веб-сайті та сторінках соцмереж надавача та партнерів проекту

Подається до 05 числа місяця наступного за звітним періодом

Проведення внутрішнього оцінювання із залученням фахівців та отримувачів послуги. Проведення анкетування. Висвітлення результатів моніторингу на ресурсах організації -надавача. Оформлення моніторингового звіту

Оформлення фінансового звіту. Оформлення підсумкового звіту
	Здійснено заходи щодо організації реалізації проекту (підготовка працівників та фахівців до роботи, пошук контрагентів та документальне оформлення співпраці з ними, відновлення співпраці з Держказначейством та 
обслуговуючим банком тощо)
Проведено консультаційну роботу та телефонні переговори з органами соціального захисту, м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг, м. Київ, м. Львів, з’ясовано процедури прийняття рішень з надання соціальних послуг. Частково оформлено документообіг в електронних кабінетах отримувачів

Збір та оформлення пакетів документів для отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації







Складання Акту оцінки потреб сім’ї, яка потребує послуги соціальної адаптації; Оформлення карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги; Складання індивідуального плану надання соціальної послуги для кожного отримувача; Отримано 26 рішень УСЗН про надання соціальної послуги 


Укладено 26 Договорів про надання соціальних послуг з отримувачами





Оформлення особових справ отримувачів (25 осіб) та фахівців (10 осіб); Оформлення щомісячних актів виконаних робіт та отримання послуги (51); Плановий перегляд індивідуальних планів отримувачів послуги через місяць

Робота фахівців згідно індивідуального плану за графіком (проведено заходів в рамках послуги у кількості 639 годин)

Висвітлення заходів послуги на веб-сайті та сторінках соцмереж (12 публікацій)


Оформлення та подання щоквартального звту


Протягом періоду реалізації проекту













Підготовлено та подано до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щоквартальний моніторинговий звіт.
	Проект реалізовується відповідно до Опису згідно договору від 03.07.2005 № 644

 Збільшення кількості отримувачів до 26 осіб пов’язані із додатковим запитом на послугу




3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	25
	6
	19
	26
	6
	19




4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

	013.0 соціальна адаптація
	Фахівець з соціальної роботи, 
психолог, 
реабілітолог/фізичний терапевт, 
фахівець з фізичної культури/тренер, фахівець із харчової технології і інженерії
	


10
	


8



5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний):
07.07.2025 Новина про початок проекту на сайті ГО https://www.rehab.social/news/ ;
7 липня, 21 серпня, 24 вересня 2025 року пости на сторінці фейсбук організації https://www.facebook.com/VGOISP/ 
Пости від партнерів:
25 серпня і 24 вересня ГО “Центр розвитку і соціалізації “Старт” https://www.facebook.com/startcenterlviv 
21 та 24 липня, 10 серпня; 10 та 28 вересня ГО “Аутизм. Свідоме батьківство” https://www.facebook.com/autismZP 
30 вересня ГО “Фонд об’єднаних сердець” https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR  
