
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2209/4

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю»

	Назва проекту: "Міст до життя: соціальна адаптація для людей з інвалідністю"


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
013.0 соціальна адаптація;
2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – листопад 2025;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):
з 03.07.2025 по 03.09.2025;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Київ, Київська, Вінницька, Донецька, Луганська, Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернігівська, Харківська області;
4) мета проекту: 
забезпечення максимально можливої участі в суспільному житті людей з інтелектуальними порушеннями шляхом формування навичок самостійного життя та взаємодії з оточенням..

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
Проінформувати осіб з інвалідністю, в т.ч.з числа ВПО, та їх сім’ї про можливість участі в проєкті; 
сформувати групи потенційних учасників проєкту; підвищити професійний рівень команди проекту щодо надання послуги 

Організаційний етап:
Оцінювання потреб потенційних отримувачів послуг «соціальна адаптація», розробка індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги, формування груп отримувачів по локаціях




Етап надання послуги соціапльна адаптація:
Оцінювання потреб потенційних отримувачів послуги, розробка індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги, формування груп отримувачів по локаціях












Кінцевий етап:
Оцінка якості надання послуги, підготовка звітів
	Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються особами з інвалідністю та ВПО для складання переліку осіб - потенційних отримувачів.





Спільно з представниками місцевих управлінь соціального захисту провести первинну оцінку потреб отримувачів послуги;
Розробка індивідуальних планів та укладання договорів про надання послуги. Вебінар для працівників проєкту щодо надання послуги людям з інвалідністю на базі ГО.

Проведення групових занять та консультацій (з психологом; комунікаційний хаб, творчі заняття, менеджмент соціально-побутових умінь).
Групове та індивідуальне консультування партнерських організацій щодо надання послуги.
Висвітлення ходу виконання проєкту в соцмережах тощо.










Розробка опитувальника і Збір даних про результати проєкту, звітування
	Проведено організаційну роботу щодо початку реалізації проекту, зокрема, виявлено та складано перелік осіб - потенційних отримувачів












Здійснена оцінка потреб отримувачів послуги;
розроблені індивідуальні плани та укладані 57 договорів про надання послуги соціальна адаптація













Проведено 70 заходів:
-. 2 вебінари «Покращення професійного рівня команди проекту (вебінари) щодо надання комплексної послуги «соціальна адаптація»;
- 9 онлайн-занять «Онлайн заняття - Комунікаційний хаб для підлітків»;
- 8 онлайн-занять «Комунікаційний хаб для молоді»;
- 9 творчих занять для підлітків;
- 8 творчих занять для молоді;
- 9 онлайн-занять з психологом для підлітків;
- 8 онлайн-занять з психологом для молоді;
- 9 онлайн-занять – «Меджмент соціальних навичок для підлітків»;
- 8 онлайн-занять – «Меджмент соціальних навичок для молоді».

Подано щоквартальну звітність до Фонлу соціального захисту осіб з інвалідністю
	Проект виконується (реалізовується) відповідно до Опису згідно Договору від 03.07.2025 № 643

Збільшення кількості отримувачів послуги пов’язано з великим запитом на послугу соціальна адаптація




3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	56
	20
	12
	57
	20
	14


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	






Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

	013.0 соціальна адаптація
	Соціальний працівник

ФСР

Соціальний педагог

Психолог

Інструктор з трудової адаптації

Фахівець із фізичної реабілітації

Консультант з питань надання соціальних послуг
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5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)
У рамках інформування громадськості про хід реалізації проєкту публікувалися дописи на трьох офіційних сторінках ГО “Родина для осіб з інвалідністю” у соціальних мережах та поширювали партнери на власних сторінках:
Посилання на публікації про хід реалізації проєкту на сторінках ГО «Родина для осіб з інвалідністю» у Facebook:
18.07.2025  - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02GTbgQZUFbmjmv1G9HCuLYuv5Aa5V5BFPYMD67qRUqidYTDn6fopxZe4ExNAHjLaPl 
22.07.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid037fuzpis1JoK9RLZbq11YoT1J29X3k9cr9BpfjxjmtBHwLNRS9cftW7ZmpRppzgDBl 
23.07.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid032wFVdn4icoBNGDjc1zc6WLyXqUygNE9ZiMKN3jinHgAgrFJvMuPtGsVebtKUB8Pwl  https://www.facebook.com/gornyatkodobroty/posts/pfbid02Npwu3yz3M2bbY9mQJ1JhQQBzYg3sPBCUNGC6CVFxutHYkYoasBKF2BYDz9JF8PRWl25.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02pCzRJyhLgJuTXHJFHnNpozqiRp3QikLkCCG4tGkKw9ahkWiVuPmFAsNDYQzkehCZl 
17.08.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0RRDoG5Q6DSx7Fsx2hhnNLaSiyRcEDCZoywLNZ97exrHHC4maXSrs7xhkMR4rJrzYlи 
https://www.facebook.com/RodynaService/posts/1158934336281262 
19.08.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02KZo62xnPQqJpCbN4rQNEpZmtvaS4L8cKZmmGUiegrAjPVn7MFMdYncKQF5tAkt1Kl 
20.08.2025 - https://www.facebook.com/gornyatkodobroty/posts/pfbid0jq5UKmCPp1QXwHNp5E1pkgNrojAD3DXuGLV56DxsTWCVzf7T8hMnZHnyVWh4DUYrl 
01.09.2025- https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02ZuRwXWjGnQkkxn1M3AHVetcwC2K8Wff9JSUxjMYR4jp8mee6Yuo65xTBu5AaTJ5Vl 
https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0JADXz2Y1BurSmsAKPYEZBG3GQ4UVDPZYoBvftdDRoRxTRw7XyHt5puqcwaR2iJPil 
04.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0zxoMMqeAxcmDWgEMYtiKdmSbbFqBwogH1MXjzsiZrepcZTcu5pFuFopwBCnr9RkFl 
08.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02xPqTkBHREFymKKpxz6EUVu3hJa6pn6ZTVFe8cpNoozR4HXguSyPz588C3rVy6daGl 
11.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02CmL1LvgS93tGy7nyXoP7JcBEVHJRAP2NwS9S7hQrt6Gzt3GGRdGKD9nKBT3HQ4igl 

